

برنامج تعزيز خفض تكلفة مياه الري

للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر
2024

عَامَ 2

من الإنجاز

وزارة المالية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit

C E D I U



الجمهورية العربية الفلسطينية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ الْحَيَاةَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ



حرية واستقلال

وزارة المالية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit
C E D I U



وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
برنامج تعزيز وتخفيض تكلفة مياه الريف
— للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م

مديرية معين - شارع الرباط - خلف مكتبة القلم الذهبي

أمانة العاصمة - صنعاء، الجمهورية اليمنية

تلفون: 781010777

فاكس: 01 470960

البريد الإلكتروني: info@cediu.gov.ye

الموقع على شبكة الإنترنت: @cediu_ye

جميع حقوق الطباعة والتوزيع محفوظة © وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة





السيد العلم/
عبد الملك بدر الدين الحوثي
————— "يحفظه الله"

(وجعلنا من الماء كل شيء حي)

وهذا مما يجلي أيضاً بوضوح عدوانية تحالف العدوان وأهدافه السيئة، لماذا يستهدف شبكات المياه وخزانات المياه؟ يستهدفها لإلحاق المعاناة بالمواطنين، حتى في شرب المياه، حتى في توفير المياه. العدوان الاسرائيلي يركز على المسطحات المائية والسدود وينابيع المياه والأنهار والأحواض المائية بإعتبارها ثروة أساسية.

نؤكد على السعي والعمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، لا سيما في المناطق الريفية والمحافظات المتأثرة. أكد الرئيس على أهمية هذه المشاريع التي تشمل حفر الآبار، وتزويدها بالطاقة الشمسية، وتنفيذ شبكات صرف صحي، أن هذه المشاريع تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير المياه بطرق تتسم بالكفاءة، كما ننشد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها ودعوة إلى تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الموارد المائية وزيادة كفاءتها.

فخامة الأخ الرئيس/
مهدي محمد المشاط
————— رئيس المجلس السياسي الأعلى





أثناء قيام الدكتور/ رشيد عبود أبو لحوم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية (بحكومة الإنقاذ الوطني) والمهندس/ عبدالرقيب الشرماني وزير المياه والبيئة والأستاذ/ أمين جمعان نائب أمين العاصمة والمهندس/ محمد مدعاس مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتدشين حفر عدد 3 آبار إرتوازية كمرحلة أولى لصالح المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، تلبية لحاجة المؤسسة لتغطية احتياجات المياه ومواكبة التوسع السكاني.



مقدمة

تنفيذاً لتعليمات السيد القائد (حفظه الله) وموجهات فخامة الأخ / الرئيس بالاهتمام بمشاريع المياه كونها تعتبر اهم ركائز الحياة والاستقرار في الريف وبناءً على توجهات الحكومة وقرار التحول التدريجي الى إحلال منظومات الطاقة الشمسية في جميع المجالات ومنها مشاريع المياه وذلك لخفض الكلفة التي تتكبدها الحكومة تجاه توفير واعتماد مادة الديزل لتوفير الطاقة لمشاريع المياه الخدمية انطلاقاً من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وعلى ضوء ذلك اولت الوحدة مجال مشاريع المياه الاهتمام الكبير وتم اعتماد برنامج تعزيز وخفض تكلفة المياه في الريف

يسعى برنامج تعزيز وخفض تكلفة المياه في الريف الى تحسين وصول المجتمعات الريفية إلى مياه الشرب النظيفة والأمنة بتكلفة معقولة ، كما يسعى البرنامج إلى معالجة التحديات التي تواجه سكان المناطق الريفية في الحصول على المياه بسبب عدة عوامل مثل قلة الموارد المالية، ضعف البنية التحتية، وبعد مصادر المياه عن التجمعات السكانية وذلك للإسهام بشكل فعال في التنمية والتطور من خلال الاستقرار الذي يحققه توفر المياه للمجتمعات الريفية المحرومة.

نبذة عن البرنامج

نهوض التنمية في المجتمعات

يسهم البرنامج في تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف، وتقليل المعاناة المرتبطة بجلب المياه، ودعم إستدامة الموارد المائية.

برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف أحد البرامج التنموية التي تهدف الى تحسين الوصول الى المياه العذبة وتقليل تكاليف توفيرها للسكان الريفيين يركز هذا البرنامج على تطوير البنية التحتية للمياه في المناطق الريفية مثل انشاء شبكات المياه او تحسين مصادر المياه الموجودة (ابار - خزانات) وضمان توصيل المياه باستخدام طرق صديقة للبيئة مثل (الطاقة الشمسية) وكذلك تمكين ومشاركة المجتمع في إدارة مشاريع المياه لضمان استدامة المشاريع.





أهمية برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف

1

يسهم برنامج تعزيز وخفض تكلفة المياه في الريف في دعم الاستقرار في المناطق الريفية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والمدن من خلال توفير مياه الشرب النظيفة.

2

توفير الوقت والجهد المبذولين في جلب المياه من مصادر بعيدة خاصة في المناطق المحرومة مما يوفر الاستفادة من الوقت في التعليم والجوانب التنموية الأخرى.

3

تحسين الصحة العامة من خلال توفير مياه الشرب النظيفة.

4

تحقيق استقرار المجتمعات الريفية من خلال توفير المياه التي يمكن استخدامها في جوانب تنموية أخرى كالزراعة مما يقلل النزوح والهجرة إلى المدن.

يسهم البرنامج في دعم الاستقرار في المناطق الريفية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والمدن.

أهداف البرنامج



1

توفير مياه نظيفة وأمنة: توفير مصادر مياه مستدامة وآمنة لسكان المناطق الريفية البعيدة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة والحد من نقص المياه ويساهم في تحسين الصحة العامة والتقليل من انتشار الأمراض المتعلقة بتلوث المياه.



2

خفض تكلفة الحصول على المياه: تقليل الأعباء المالية على السكان الريفيين من خلال استخدام بدائل الطاقة (الطاقة الشمسية) لإنتاج وتوزيع المياه بأقل تكلفة ممكنة.



4

تمكين المجتمعات المحلية: وإشراك سكان المناطق المستهدفة في تصميم وإدارة المشاريع، وتدريبهم على الصيانة اليومية لضمان استمرار عملها دون انقطاع.



3

الاستدامة البيئية: استخدام تقنيات صديقة للبيئة في توصيل المياه مثل الطاقة الشمسية في عمليات ضخ المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه غير المتجددة.



5

تشجيع التنمية الزراعية: دعم الإنتاج الزراعي من خلال المشاريع التي توفر المياه للمزارعين بتكلفة أقل (حفر الابار - وحدات ضخ - وحدات ري ...)، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي.



6

زيادة التوعية والتعليم: بين سكان الريف حول أهمية الحفاظ على المياه وأساليب استخدامها بشكل مستدام.



8


تعزيز الأمن المائي: من خلال تحسين الوصول إلى المياه، وتنمية النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالمياه، مما يعزز الأمن الغذائي والمائي في المناطق الريفية.



7

تحسين الصحة العامة: من خلال توفير مياه نقية ونظيفة، مما يقلل من انتشار الأمراض المتعلقة بتلوث المياه.

التدخل المباشر



أسس تنفيذ المشاريع

تعتبر مشاريع

المياه المنفذة

من قبل وحدة التدخلات نموذجاً ناجحاً للتنمية المستدامة في الأرياف. من خلال تحسين الوصول إلى المياه وتعزيز الإستدامة، وساهمت هذه المشاريع في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات المحلية. تظل وحدة التدخلات ملتزمة بتوسيع هذه الجهود لضمان تلبية احتياجات المياه المتزايدة وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية، مما يساهم في تحقيق رؤية شاملة لمستقبل مشرق ومستدام.

التخطيط الاستراتيجي

تطوير خطة إستراتيجية واضحة تتضمن أهدافاً محددة، جداول زمنية، وميزانية مناسبة.



تقييم العمل ومستوى الإنجاز

- وضع معايير أداء ومؤشرات قياس، ومتابعة التقدم بشكل دوري لتقييم فعالية المشروع.
- إجراء تعديلات وتطويرات بناءً على النتائج الفعلية، مما يساهم في تحسين جودة العمل وضمان تحقيق النتائج المرجوة.



القيادة

توافر قادة يمتلكون رؤية واضحة حول المشروع، قادرين على توجيه الفريق وتحفيزه لتحقيق الأهداف.



إدارة الموارد

توزيع الموارد البشرية والمادية بطريقة متوازنة لضمان تحقيق الكفاءة في التنفيذ.



البصمة المجتمعية

- مراجعة النتائج وتحليل الأداء لإستخلاص الدروس المستفادة وتحسين العمليات المستقبلية.
- تعزيز روح الابتكار والتعلم المستمر بين الفريق لتحقيق أداء أفضل.



خفض تكلفة المياه في الريف.....

تُعتبر المياه أحد العناصر الأساسية لتطوير المجتمعات الريفية وتحسين جودة الحياة فيها في العديد من المناطق. تواجه الأسر تحديات كبيرة في الحصول على مياه نظيفة وموثوقة، مما يؤثر سلباً على صحتهم. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى المياه وتقليل تكاليفها، قامت وحدة التدخلات بتنفيذ برنامج شامل يتضمن حفر الآبار، وبناء خزانات مياه الشرب، وتركيب منظومات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق إستدامة الموارد المائية وضمان توفر مياه نظيفة وصالحة للشرب للسكان المحليين.

دورة حياة مشاريع البرنامج



أنواع التدخلات ضمن إطار البرنامج

يعتمد على تقييم وضع المجتمع وقدرته المالية أو حسب ما تراه القيادة السياسية، بالإضافة الى ما هو معلن من الوحدة حسب الخطة المالية للوحدة بحيث انه في حالة المساهمة الكلية يتم التكفل بكامل تكاليف إجراء الدراسات وتنفيذ حفر الآبار او وحدات الضخ - شبكات الإسالة (شبكات توزيع المياه) سواء تم التنفيذ بتدخل مباشر او عبر مقاولين او عبر جهات شريكة أخرى.




حفر الآبار الإرتوازية

- تمويل إعداد الدراسات والمسوحات لتحديد أماكن إقامة الآبار في المناطق الريفية المحرومة من خدمات المياه.
- حفر آبار مياه جديدة للمناطق الريفية المحرومة او الجهات الخدمية ذات الاحتياج.
- إعادة تأهيل ودعم آبار المياه المتعثرة والخارجة عن الخدمة المتواجدة في مناطق استهداف الوحدة.



منظومة الطاقة الشمسية للآبار



- إعداد الدراسات والمسوحات لتحديد مواصفات المضخة ومنظومة الطاقة الشمسية التي تلائم احتياج أماكن وجود المياه في المناطق الريفية المحرومة.
- شراء مضخة ومنظومة طاقة شمسية لمشاريع جديدة لتوفير خدمات المياه للمناطق الريفية المحرومة.
- دعم مشاريع آبار المياه القائمة بمضخة ومنظومة طاقة شمسية لتعزيز قدرتها الإنتاجية وبما يضمن توفير خدمات المياه بالقدر الكافي لإحتياج التجمعات السكانية المستهدفة.

خزانات مياه الشرب وشبكات (الإسالة - الصرف الصحي)



- إعداد الدراسات والمسوحات اللازمة لإنشاء أو إقامة خزانات وقنوات المياه.
- إنشاء وإقامة خزانات وقنوات مياه جديدة.
- إعادة تأهيل خزانات وقنوات المياه الخارجة عن الخدمة.



تحليل الإحتياجات

● **تحديد حجم الطلب على المياه تقييم الإحتياجات السكانية:** دراسة عدد السكان في المناطق المستهدفة ومتوسط استهلاك الفرد للمياه، وتحديد كميات المياه المطلوبة لتلبية إحتياجاتهم اليومية.

● **التقييم الهيدرولوجي للمصادر المائية:** دراسة المصادر المائية المتاحة وتقييم مصادر المياه المتوفرة، والآبار الجوفية، ومصادر المياه السطحية، وتحديد كميات المياه القابلة للاستخدام.

● **تحديد نوعية المياه المطلوبة إحتياجات المياه المنزلية:** التركيز على نوعية المياه المطلوبة للاستخدام المنزلي، بما في ذلك توفير مياه صالحة للشرب ذات مواصفات صحية مناسبة.

● **التقييم المناخي والجغرافي الاعتبارات المناخية:** مراعاة التغيرات المناخية التي قد تؤثر على توفر المياه وتحديد الحلول البديلة في فترات الجفاف.

● **الظروف الجغرافية:** تحديد التوزيع الجغرافي لمصادر المياه وصعوبات التضاريس لنقل المياه إلى المناطق المستهدفة، وأثر ذلك على تكلفة النقل.

● **تقييم البنية التحتية للمياه التحليل الحالي للبنية التحتية لكافة المناطق المستهدفة:** دراسة شبكات توزيع المياه الحالية، ومدى قدرتها على تلبية الطلب، وتحديد الإحتياجات من صيانة أو توسعة.

● **دراسة الجوانب المالية والتشغيلية والتوعية المجتمعية:** دراسة كافة التكاليف المطلوبة والموازنة المطلوبة لتنفيذ المشاريع في إطار البرنامج، لضمان نجاح المشاريع وتحقيق أهداف البرنامج.

تحليل الإحتياجات المائية لمشاريع برنامج تعزيز وخفض تكلفة المياه في الريف يعد خطوة أساسية لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه بشكل فعال. وضع خطط تنفيذية تفصيلية تُسهم في توفير المياه بكفاءة، وتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للبرنامج بما يُلبي إحتياجات سكان الريف بشكل مستدام.



يعتبر العمل والمشاركة في المبادرات المجتمعية الركيزة الأساسية في مشاريع دعم المبادرات المجتمعية باعتبارها حجر الزاوية في إحداث تنمية حقيقية مستدامة، حيث أن مشاركة المجتمع في تحديد أولوياته والتعرف على موارده والتعلم من الممارسات الفضلى في استثمار هذه الموارد ويخلق لدى أفراد المجتمع المحلي روح المبادرة ويساعدهم على الانتقال من التعلم الى فعل الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ أنشطة تنمية تعبر عن أولوياتهم وتنفذ بأيديهم.

المراقبة والتقييم

- تطبيق أنظمة مراقبة دورية لتقييم أداء المشاريع وفاعليتها في خفض التكاليف وتحسين وصول المياه.

- إجراء تقييمات دورية لضمان إستمرارية المشاريع وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.

التمويل المستدام

- البحث عن مصادر تمويل متنوعة تشمل الحكومة والمنظمات غير الربحية والقطاع الخاص.

- تصميم برامج تمويلية تساعد المزارعين على تحمل تكاليف المشروع وتوفير تسهيلات دفع مناسبة.

التخطيط الشامل

- إجراء دراسات تفصيلية لإحتياجات المناطق الريفية، وتقييم مصادر المياه المتاحة.

- وضع خطط طويلة المدى تتضمن تحليل الجدوى الإقتصادية والفنية والبيئية للمشاريع.

التكيف مع البيئة المحلية

- تصميم المشاريع بحيث تتماشى مع الظروف البيئية والمناخية لكل منطقة، مع مراعاة الموارد الطبيعية المتاحة.

- الإهتمام بالحفاظ على البيئة، مثل حماية مصادر المياه الجوفية من التلوث.

التوعية والتدريب

- نشر الوعي بين سكان الريف حول أهمية ترشيد إستهلاك المياه وطرق الحفاظ عليها.

- تقديم برامج تدريبية للمزارعين على استخدام التقنيات الحديثة لإدارة المياه بكفاءة.

تقنيات المياه المتقدمة

- اعتماد تقنيات حديثة في جمع المياه، مثل حصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار العميقة.

- استخدام تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط والرش، للحد من هدر المياه وزيادة كفاءة استخدامها.

ركائز العمل في مشاريع برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف



مؤشرات القياس في إعتداد مشاريع البرنامج

1



التأثير على الوصول للمياه:

- نسبة الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.
- متوسط المسافة التي يجب أن يقطعها الناس للوصول إلى مصدر المياه

2



التأثير على الصحة:

- معدل الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.
- معدل وفيات الأطفال.
- تحسن النتائج الصحية العامة.

3



التأثير الاقتصادي:

- زيادة الإنتاجية الزراعية.
- إنشاء فرص عمل جديدة.
- تحفيز النمو الاقتصادي.

4



إستدامة المشروع:

- قدرة المجتمع على إدارة وتشغيل وصيانة نظام المياه على المدى الطويل.
- تكلفة تشغيل وصيانة النظام.

5



فعالية التكلفة:

- متوسط تكلفة مياه الشرب الآمنة لكل شخص.
- العلاقة بين التكاليف والفوائد الصحية والإقتصادية.

6



المشاركة المجتمعية:

- تقييم رضا المجتمع المحلي عن المشروع وتأثيره على حياتهم، ومستوى ملكية المجتمع للمشروع.

7



التأثير البيئية:

- تأثير المشروع على مصادر المياه المحلية.
- تحسين جودة المياه من خلال تقليل التلوث.

المحددات العامة لأعمال المشاريع في إطار البرنامج

التخطيط والتقييم:



- إجراء تقييم شامل وخطة تنفيذ وتمويل مفصلة لكافة المراحل والتوجهات في إطار البرنامج.
- تقييم وفرة وجودة مصادر المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء او مراجعة الدراسات الفنية للمناطق المستهدفة.
- دراسة الوضع الهيدرولوجي للمناطق المستهدفة لضمان استدامة مصادر المياه.
- تقييم البنية التحتية القائمة لتحديد متطلبات التحديث أو الإنشاء.
- مراعاة سهولة الوصول إلى مواقع التنفيذ وتوافر الموارد اللوجستية.
- مراعاة استخدام البدائل منخفضة التكلفة (الطاقة الشمسية) لضمان تقليل تكلفة المياه وتوفير حلول فعالة.
- تحديد جدول زمني واقعي لتنفيذ المشروع بما يتناسب مع ظروف المناطق الريفية.

البيئة والتأثيرات البيئية:



- دراسة الأثر البيئي المحتمل لتجنب تدهور النظام البيئي.
- ضمان تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحد من التلوث والاستخدام غير المستدام للمياه.

الإطار القانوني والتنظيمي:



- الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة باستخدام الموارد المائية.
- التنسيق مع السلطات المحلية لضمان الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة بشكل مباشر او عبر الشركاء.

المشاركة والقبول المجتمعي:



- إشراك المجتمعات المحلية في مراحل التخطيط والتنفيذ لزيادة التفاعل والقبول.
- توفير المهارات اللازمة لتنفيذ المشروع وإدارته.
- تدريب العاملين من المجتمع المحلي لضمان استمرارية المشروع وصيانتة.
- رفع وعي السكان حول أهمية المشروع وأساليب المحافظة على الموارد المائية.

التمويل والتكلفة:



- تحديد تكاليف المشاريع المعتمدة في إطار البرنامج وضمن الميزانية والخطة العامة للوحدة وحسب مناطق الاستهداف.
- التأكد من توفير ميزانية كافية لتنفيذ المشاريع وضمان استدامتها، بما في ذلك تكاليف التشغيل والصيانة.

التحديات المناخية:



- مراعاة التضاريس والظروف الجغرافية في اختيار مواقع المشروع.
- اتخاذ تدابير إضافية في المناطق ذات التضاريس الصعبة لتقليل تكاليف النقل وتركيب المعدات.
- مراعاة المواسم والمناخ، وخاصة في المناطق التي تعاني من ظروف جوية قاسية.



برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف

بالأرقام

المحافظات المستهدفة



إجمالي
المحافظات
المستهدفة



115
مديرية

15
محافظة

إجمالي عدد
المشاريع



374
مشروع



المعايير الخاصة:

مشاريع حفر الآبار:

- الآبار التي ستُحفر يدوياً تُعطى الأولوية المطلقة في المساهمة.
- المناطق التي يوجد بها أراضي زراعية أو ثروة حيوانية أو صناعات حرفية (مصادر دخل) مما يعزز الاستقرار فيها.
- المناطق الأكثر حرماناً، أي تعاني من نقص الخدمات وتوفر مصادر مياه الشرب.
- المشاريع التي يمكن تدبير شبكات وخزانات فيها من المنظمات أو فاعلي الخير يكون لها الأولوية.
- عند تساوي المعايير أعلاه يتم البدء بالأقل كلفة.

مشاريع وحدات الضخ بالطاقة الشمسية للآبار:

- عند قيام الوحدة بحفر بئر يدوي وكانت النتيجة إيجابية.
- عند وجود مشروع قائم والمجتمع غير قادر على دفع تكاليف الديزل أو شراء منظومة.
- عند قيام المجتمع بحفر بئر وبحاجة إلى منظومة.
- عند قيام المجتمع بحفر بئر وتكفلت المنظمات أو فاعلي الخير بالشبكة والخزانات.
- في المشاريع القائمة في المناطق المحرومة والفقيرة التي يكون وصول المياه إلى المواطنين على عدة مراحل ضخ، فتُسهم الوحدة في بعض المراحل أو جميعها إن توفرت الإمكانيات أو صدرت فيها توجيهات الأخ/ الرئيس.
- عند قيام المجتمع بالمساهمة في التكلفة.

بناء خزانات مياه للشرب:

- تكفل الوحدة بالمشروع بشكل كامل (حفر، وطاقة، وخزان).
- عندما يقوم المجتمع أو المنظمات أو فاعلي الخير ببقية الأعمال وتبقى فقط الخزان.
- عندما تكون كميات المياه قليلة لمشروع قائم ويحتاج إلى تجميع ثم ضخ للمواطنين.

معايير إختيار

(مشاريع) التدخلات ضمن البرنامج

المعايير العامة:

- التدخلات في المناطق أو المشاريع في إطار أنشطة البرنامج التي يوجه بها السيد القائد (يحفظه الله) أو الأخ الرئيس تكون لها الأولوية.
- أن يكون المشروع ضمن الأولويات التي تقرها الوحدة في مجال أنشطة إدارة مشاريع المياه والطاقة المتجددة وعلى مستوى كل محافظة .



الاستهداف



تتبع وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة معايير واضحة (عامة - خاصة) في اعتماد المشاريع ضمن برنامج خفض وتعزيز تكلفة مياه الريف لضمان عدالة التوزيع والاستهداف الأمثل للمناطق المحرومة والأكثر حرماناً وضمان الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتحقيق التنمية المجتمعية في المناطق المستهدفة.



حيث بلغ
عدد المستفيدين

2,537,709


نسمة
في مختلف محافظات الجمهورية





إجمالي تكلفة المشاريع المعتمدة

10.9
مليار ريال



إجمالي نسبة الإنجاز للمشاريع



61 %

إجمالي نسبة الإنجاز الكلية



أثناء قيام الدكتور/ رشيد عبود أبو لحوم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية (بحكومة الإنقاذ الوطني) واللواء/ هلال الصوفي محافظ محافظة حجة والمدير التنفيذي لوحدة التدخلات المهندس/ شهاب الشامي بإفتتاح عدد من المشاريع في محافظة حجة.

محافظة حجة



خلاصة وضع الإنجاز

للمشاريع

في مختلف المحافظات




1

محافظه
بج



حالة الإنجاز العامة للمشاريع




74  مشروع

15 
مدينة

626,480,468
إجمالي المبالغ المعززة

1.967
— مليار ريال



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

5

منظومات
طاقة شمسية

38

**ضخ تجريبي
للآبار**

9

حفر آبار

22



من واقع
الميدان



مشروع مياه الأجعوم
مديرية حزم العدين - م/إب



مشروع مياه الجوالح
مديرية مذيخرة - م/إب



منظومة مشروع مياه إرياب
مديرية يريم - م/إب



مشروع مياه الابعون
مديرية حزم العدين - م/إب

An aerial photograph showing a large-scale solar farm installation in a dry, mountainous landscape. The solar panels are arranged in neat rows in the foreground. In the background, there are several traditional, multi-story buildings with arched windows, built into the hillside. A large, rugged mountain peak is visible in the distance under a blue sky with scattered clouds. A white truck is parked near the solar panels, and a few people are visible in the lower right corner.

2



محافظة
البيضاء



خلاصة الوضع العام لمحافظة البيضاء



عدد المستفيدين	عدد المشاريع
18,700	7
8,000	2
2,415	1
3,570	1
8,000	4
6,914	3
19,000	6
3,400	1
3,500	2
2,500	1



75,999 مستفيد


28 مشروع

10 مديريات

123,454,961 إجمالي المبالغ المنصرفة

127,514,389 إجمالي المبالغ المعززة

767.7 مليون ريال



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

8

منظومات
طاقة شمسية

12

ضخ تجريبي
للتآبار

7

حفر آبار

10



من واقع
الميدان



3

محافظة
الجوف



خلاصة الوضع العام لمحافظة الجوف

عدد المشاريع عدد المستفيدين

20,469

5

2,400

1

1,800

1

7,000

3

2,000

1

650

1

2,000


1

7,500

3

2,800

1



46,619
مستفيد



18
مشروع



9
مديريات



38,131,182
إجمالي المبالغ المنصرفة

38,131,182
إجمالي المبالغ المعززة

50 %

50 %

287.9
مليون ريال



6

منجز

1

قيد التنفيذ

2

لم يبدأ

9

قيد الدراسة



حالة الإنجاز
العامة للمشاريع

أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

9

منظومات
طاقة شمسية


9

ضخ تجريبي
للتآبار

0

حفر آبار

9





من واقع
الميدان

حفر بئر ارتوازية مشروع مياه المرانة
مديرية بربط المراشي - م/ الجوف

4



محافظة
الضالع

خلاصة الوضع العام لمحافظة الضالع

عدد المشاريع عدد المستفيدين

10,866

2

7,049

3


17,060

7

الحشاء

دمت

قعطبة



حالة الإنجاز
العامّة للمشاريع

34,995 مستفيد

12 مشروع


3 مديريات

24,053,294 إجمالي المبالغ المنصرفة

49,600,000 إجمالي المبالغ المعززة

433.3 مليون ريال

33 % 67 %



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

2

منظومات
طاقة شمسية

9

ضخ تجريبي
للآبار

0


حفر آبار

3



5

محافظة
المحويت



خلاصة الوضع العام لمحافظة المحويت



عدد المشاريع عدد المستفيدين

112,171

15

36,459

3

27,913

5

9,475

4

12,566

2

17,831


3

5,865

2

38,858

7



282,912
مستفيد


42
مشروع

9
مديريات

297,250,813
إجمالي المبالغ المنصرفة

297,798,705
إجمالي المبالغ المعززة

1.028
مليار ريال



حالة الإنجاز
العامّة للمشاريع



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

3

منظومات
طاقة شمسية

11

ضخ تجريبي
للآبار

2

حفر آبار

26



منظومة مشروع مياه المدني والقحطاني ٤
مديرية الرجم - م/ المحويت



منظومة مشروع مياه المدني والقحطاني ٣
مديرية الرجم - م/ المحويت



حفر بئر ارتوازي لمياه جبع
مديرية ملحان - م/ المحويت



حفر بئر ارتوازي بني عمارة وجبع (وادي سمع)
مديرية الخبت - م/ المحويت



من واقع
الميدان



6

محافظة
تعز



خلاصة الوضع العام لمحافظة تعز



عدد المشاريع عدد المستفيدين

10,744

3

100,128

2

4,970

1

33,079

8

شرعب الرونة

شرعب السلام

ماوية

مقبنة



11 منجز

0 قيد التنفيذ

3 لم يبدأ

1 قيد الدراسة



148,921 مستفيد

14 مشروع

4 مديريات


66,178,640 إجمالي المبالغ المنصرفة

69,143,719 إجمالي المبالغ المعززة

159.0 مليون ريال

49 %

51 %



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

0

منظومات
طاقة شمسية

5

ضخ تجريبي
للابار

5

حفر آبار

4

عدد المشاريع

برنامج تعزيز وتخفيض تكاليف مياه الريف
للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م



منظومة مشروع مياه شوكان
مديرية ماوية - م/ تعز



حفر بئر إرتوازية مشروع العراف
مديرية مقبنة - م/ تعز



حفر بئر إرتوازية مشروع وادي ظمأ
مديرية المجاعشة - م/ تعز



من واقع
الميدان



منظومة مشروع مياه الجعاشيش
مديرية شرعب الرونة - م/ تعز



منظومة مشروع مياه بني شعب
مديرية شرعب السلام - م/ تعز



7

محافظة
حجة




خلاصة الوضع العام لمحافظة حجة



عدد المشاريع عدد المستفيدين

67,359
24,218
56,639
15,220
19,436
34,508
12,208
15,732
54,500
18,002
5,597
6,050
15,078
15,053

4
3
4
2
2
2
3
2
4
1
1
1
1
1



359,600
مستفيد

31
مشروع

15
مديرية

729,640,899
إجمالي المبالغ المنصرفة

745,414,714
إجمالي المبالغ المعززة

1.040
مليار ريال



30 منجز
2 قيد التنفيذ
1 لم يبدأ
0 قيد الدراسة



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه
1


منظومات
طاقة شمسية
2

ضخ تجريبي
للآبار
0

حفر آبار
29

3-4
1-2
لا يوجد

عدد المشاريع





مشروع بئر السلقة السيلة
مديرية وشحة - م / حجة



منظومة مشروع مياه الكابه م/٤
مديرية نجرة - م / حجة



منظومة مشروع مياه الكابه م/٣
مديرية نجرة - م / حجة



منظومة مشروع مياه الكابه م/٢
مديرية نجرة - م / حجة





منظومة وحفر بئر يدوي في وادي الأعجم
مديرية مدينة حجة - م / حجة

8



محافظة
ذمار

خلاصة الوضع العام لمحافظة ذمار



48,592 مستفيد

22 مشروع

9 مديريات

39,351,309 إجمالي المبالغ المنصرفة

56,090,000 إجمالي المبالغ المعززة

750.5 مليون ريال



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

7

منظومات
طاقة شمسية

8

ضخ تجريبي
للابار

6

حفر آبار

8




9

محافظة
ريمة



خلاصة الوضع العام لمحافظة ريمة



50,718
مستفيد


12
مشروع

5
مديريات

71,584,960
إجمالي المبالغ المنصرفة

71,584,960
إجمالي المبالغ المعززة

341.5
مليون ريال



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

1

منظومات
طاقة شمسية

5

ضخ تجريبي
للآبار

0

حفر آبار

8



من واقع
الميدان






10

محافظة
صعدة



خلاصة الوضع العام لمحافظة صعدة



233,046 مستفيد


57 مشروع

10 مديريات

958,220,716 إجمالي المبالغ المنصرفة

958,220,716 إجمالي المبالغ المعززة

2.168 مليار ريال



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

15

منظومات
طاقة شمسية

10

ضخ تجريبي
للآبار

2

حفر آبار

39



من واقع
الميدان



من واقع
الميدان






11

محافظة
عمران



خلاصة الوضع العام لمحافظة عمان



90,926 مستفيد


24 مشروع

12 مديريات

491,377,426 إجمالي المبالغ المنصرفة

491,377,426 إجمالي المبالغ المعززة

876.1 مليون ريال



حالة الإنجاز العامة للمشاريع

أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

2

منظومات
طاقة شمسية


2


ضخ تجريبي
للآبار

2

حفر آبار

20





منظومة مشروع مياه بني موهب
مديرية السودة - م/عمران



منظومة مشروع مياه مركز السود
مديرية السود - م/عمران



منظومة مشروع مياه مدرسة البدر
مديرية ريده - م/عمران



من واقع
الميدان




12

محافظة
صنعاء



خلاصة الوضع العام لمحافظة صنعاء




20,154
مستفيد

15
مشروع

8
مديريات

570,000 إجمالي المبالغ المنصرفة
570,000 إجمالي المبالغ المعززة
50 %

467.2
مليون ريال



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

11

منظومات
طاقة شمسية


11

ضخ تجريبي
للآبار

0

حفر آبار

3



من واقع
الميدان




وحدة ضخ بالطاقة الشمسية مشروع مياه بيت الرويشان
مديرية جدانة - م/ صنعاء



13

محافظة
مأرب



4



حفر بئر ارتوازية مشروع مياه جرشب
مديرية مجزر - م / مأرب



حفر بئر ارتوازية مشروع مياه جرشب
مديرية مجزر - م / مأرب



من واقع
الميدان



حفر بئر ارتوازية مشروع مياه جرشب
مديرية مجزر - م / مأرب

14

أمانة العاصمة

مشروع حضر بنر إرتوازية
للمستشفى الجمهوري أمانة العاصمة

تمويل
وحدة التدخلات المركزية
التمهوية الطارئة بوزارة المالية



الجمهورية
المالغية
وزارة المالية
CETIU

الجهة المستفيدة - المستشفى
الجمهوري أمانة العاصمة



خلاصة الوضع العام لأمانة العاصمة



751,000
مستفيد


5
مشاريع

2
مديريات

240,376,201
إجمالي المبالغ المنصرفة

240,376,201
إجمالي المبالغ المعززة

372.0
مليون ريال



حالة الإنجاز
العامة للمشاريع



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

0

منظومات
طاقة شمسية

2

ضخ تجريبي
للآبار

0

حفر آبار

2

3
1
لا يوجد
عدد المشاريع



حفر بئر ارتوازية هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي
مديرية معين - م/ الأمانة



وحدة ضخ بالطاقة الشمسية مشروع مياه هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي
مديرية معين - م/ الأمانة



حفر بئر ارتوازية لصالح المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي
مديرية معين - م/ الأمانة



من واقع
الميدان



15

محافظة
الحج

خلاصة الوضع العام لمحافظة لحج



عدد المستفيدين | عدد المشاريع | القبيطة

3,784 | 2

2
مشاريع

0 منجز
2 قيد التنفيذ
0 لم يبدأ
0 قيد الدراسة

حالة الإنجاز
العامة للمشاريع

3,784
مستفيد

2
مشاريع

1
مديرية

59,414,161
إجمالي التكلفة التقديرية

0
إجمالي المبالغ المعززة

59.414
مليون ريال



أنواع التدخل ضمن البرنامج

بناء خزانات
غرف ضخ
شبكات مياه

2

منظومات
طاقة شمسية


2

ضخ تجريبي
للآبار

0

حفر آبار

0





الملحقات

- ملخص المصفوفات

مشاريع برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر ٢٠٢٤ م

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	نوع التدخل	المخرجات					حالة المشروع	نسبة الإنجاز المبدئي	التكلفة (ريال)				الاجمالي المبالغ المتبقية (التزام قائم)										
					وصف التدخل	حفر بار إنوثرية / بيوحة / ناهيل وتعميق	ضخ تجريبي	خزانات /خريف /ضخ/شيكات مياه	طاقة مولد كهرباء / شمسية /			أخرى (تكاليف /حراسات/ إدارات/ عدد الحراسات/ عدد الحارات/	إنتاجية البئر (ل/ثا)	فترة المنظومة (KW)	سعة التخزين/الخزانات (م³)		عدد المستفيدين	منجز	نفذ	لم يبدأ	قيد الدراسة	ممنج				
1	الريضة	الريضة	مركز الريضة الاسارلبي والهيل المجاورة (المرفوب)	✓	حفر بار إنوثرية					1					✓				100%	11,526,382	11,526,382	0	0	0	0	
2		الريضة	مركز الريضة الاسارلبي والهيل المجاورة (نفس المنطقة)	✓	حفر بار إنوثرية					1					✓				100%	11,093,100	11,093,100	0	0	0	0	
3		الريضة	مركز الريضة الاسارلبي والهيل المجاورة (البلد القديم)	✓	حفر بار إنوثرية					1					✓				100%	14,615,803	14,615,803	0	0	0	0	
4		الريضة	الجنوب		✓	ضخ تجريبي للبئر					1				✓				100%	965,000	0	965,000	0	965,000	0	
5		الريضة	مركز الريضة الاسارلبي والهيل المجاورة (المرفوب) بنبلة	✓	حفر بار إنوثرية					1					✓						27,960,380	0	27,960,380	0	27,960,380	0
6		الريضة	قرعة وبت المشايحي			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية			✓		33				✓				100%	20,152,021	0	20,152,021	0	20,152,021	0	
7		الريضة	عارة حجر			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	56				✓				0%	29,201,695	0	29,201,695	0	29,201,695	0	
8		الريضة	الممنج			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية			✓		28				✓				100%	22,550,486	0	22,550,486	0	22,550,486	0	
9		السدة	بلد الشعيبي العليا			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	56				✓				100%	24,044,934	0	24,044,934	0	24,044,934	0	
10		السدة	بيت فلق السدة			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	40				✓				100%	22,456,575	0	22,456,575	-5,421,416	17,035,159	0	
11	السدة	اسفل بلي الحات			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	47				✓				100%	20,431,080	0	20,431,080	-4,932,425	15,498,655	0		
12	السباني	المرصين			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	83				✓				100%	43,151,078	0	43,151,078	0	43,151,078	0		
13	السباني	مشروع مياه قرية رفاد			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	1				✓			✓	0%	0	0	0	0	0	0		
14	العدين	بلي عواش			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	1				✓				100%	28,184,225	28,184,225	0	28,184,225	0	0		
15	العدين	الريضلي			منظومتي ضخ بالطاقة الشمسية				✓	2				✓			✓	0%	0	0	0	0	0	0		
16	العدين	بلي عبدالله			منظومتي ضخ بالطاقة الشمسية				✓	2				✓			✓	0%	0	0	0	0	0	0		
17	الغفر	بلي مهدي المفلحمة		✓	حفر بار إنوثرية					1				✓				100%	22,909,260	22,909,260	0	22,909,260	0	0		
18	الغفر	مشروع مياه رباب مركز الغفر			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية للبئر رقم (٢)				✓	1				✓				100%	55,942,560	55,942,560	0	55,942,560	0	570,163		
19	الغفر	مشروع مياه رباب مركز الغفر		✓	حفر بار إنوثرية تعزيرية					1				✓				0%	39,711,444	0	39,711,444	0	39,711,444	0		
20	الغفر	نابلة			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	1				✓				100%	21,623,727	0	21,623,727	0	21,623,727	0		
21	الغفر	ممنس قوماضي		✓	حفر بار إنوثرية					1				✓				100%	23,124,077	0	23,124,077	0	23,124,077	0		
22	الغفر	ممنس الولوي		✓	حفر بار إنوثرية					1				✓				0%	23,426,650	0	23,426,650	0	23,426,650	0		
23	الغفر	بلي شعيب		✓	حفر بار إنوثرية					1				✓				0%	0	0	0	0	0	0		
24	الغفر	مشروع عولة الكرابه			أعمال مدنية وميكانيكية			✓		1				✓				0%	42,400,000	0	42,400,000	0	42,400,000	0		
25	المخادر	جبل عقد		✓	ضخ تجريبي للبئر + مستحاثات الحارس					1				✓				100%	3,877,500	3,877,500	0	492,500	0	0		
26	المخادر	جبل عقد			انقلد المضخة وصفيية البئر - نسوية ونحجر الموقع					1				✓				100%	7,405,000	7,405,000	-1,005,000	0	0	0		
27	المخادر	جبل عقد -الصفى			ناهيل الشبكة والخزانات وملحقاتها					9				✓				100%	109,729,376	109,729,376	0	109,729,376	0	0		
28	المخادر	جبل عقد			إستكمال الشبكة وملحقاتها					1				✓				0%	64,709,290	0	64,709,290	0	64,709,290	0		
29	المخادر	حيلة سارة		✓	ضخ تجريبي للبئر					3				✓				100%	683,900	683,900	-683,900	0	0	0		
30	المخادر	حيلة سارة			نويد وتركيب ثلاث وحدات ضخ بالطاقة الشمسية			✓		1	203			✓				100%	108,819,706	0	108,819,706	0	108,819,706	0		
31	المخادر	مشروع مياه اسفل الحات			تثبيت حذاء ضخ مع ملحقاته				✓	1				✓				100%	21,466,500	21,466,500	0	21,466,500	0	0		
32	المخادر	راس الشرف			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	1	68			✓				100%	23,332,590	0	23,332,590	0	23,332,590	0		
33	المخادر	مركز المخادر والليل ١ (مسلة شعب رباب)		✓	حفر بار إنوثرية					1				✓				100%	13,672,881	0	13,672,881	0	13,672,881	0		
34	المخادر	مركز المخادر والليل ٢ (الوالب السائلة)		✓	حفر بار إنوثرية					1				✓				100%	50,911,228	0	50,911,228	0	50,911,228	0		
35	النادرة	عاصمة العمود			نويد وتركيب وحدتي ضخ بالطاقة الشمسية				✓	2	104			✓				100%	54,050,400	54,050,400	0	54,050,400	0	0		
36	النادرة	رياد الدوارة			تنفيذ أعمال مدنية - إنشاء جدار حماية من شبك الحاربات كعمد مالي				✓	1				✓				100%	42,091,683	42,091,683	0	42,091,683	0	0		
37	النادرة	ولدي اللتي (الخايلة)			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	1				✓				0%	21,200,000	0	21,200,000	0	21,200,000	0		
38	بعلان	اسفل دحل			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية					1	56			✓				100%	25,188,650	0	25,188,650	0	25,188,650	0		
39	بعلان	مشروع مياه قرية جراه			نوفير منظومة طاقة شمسية مع أعمال ميكانيكية					1				✓				0%	10,891,500	0	10,891,500	0	10,891,500	0		
40	بعلان	مشروع مياه طبيع			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	1				✓				0%	12,508,000	0	12,508,000	0	12,508,000	0		
41	بعلان	مشروع مياه بيت شحو			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية				✓	1				✓				0%	11,342,000	0	11,342,000	0	11,342,000	0		
42	حبش	خلمة والجماعرة			نويد وتركيب وحدتي ضخ بالطاقة الشمسية				✓	2	83			✓				100%	48,530,304	0	48,530,304	0	48,530,304	0		
43	حبش	عارة مشريق	✓		حفر بار إنوثرية					1				✓				0%	37,100,000	0	37,100,000	0	37,100,000	0		
44	حزم العدين	الراج الشعاور	✓		ضخ تجريبي للبئر					1				✓				100%	1,404,000	1,404,000	0	1,346,000	0	0		
45	حزم العدين	الراج الشعاور			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية			✓		1				✓				0%	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0		
46	حزم العدين	الحكوم	✓		ضخ تجريبي للبئر					1				✓				100%	1,305,000	1,305,000	0	1,635,000	0	0		
47	حزم العدين	بلي علي			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية			✓		1	69			✓				100%	27,538,956	27,538,956	0	27,538,956	0	0		
48	حزم العدين	الرفقة والحكوم			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية			✓		1	60			✓				100%	23,918,351	23,918,351	0	23,918,351	0	0		
49	حزم العدين	الابيعون			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية			✓		1	82			✓				100%	32,502,680	32,502,680	0	32,502,680	0	0		
50	حزم العدين	بلي عبدالسلام			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية			✓		1	58			✓				100%	23,215,170	23,215,170	0	23,215,170	0	0		
51	حزم العدين	مركز الحير			نويد وتركيب وحدتي ضخ بالطاقة الشمسية للمطبخين ٣٢			✓		2	173			✓				100%	68,623,511	68,623,511	0	68,623,511	0	0		
52	حزم العدين	حنفي			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية -نويد وتركيب حذاء الصخ			✓		2	55			✓				100%	35,351,961	35,351,961	0	35,351,961	0	0		
53	حزم العدين	اللاجعوم			نويد وتركيب ثلاث وحدات ضخ بالطاقة الشمسية			✓		3	173			✓				100%	68,849,320	0	68,849,320	0	68,849,320	0		
54	حزم العدين	ريسي			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية			✓		1	88			✓				100%	34,978,800	0	34,978,800	0	34,978,800	0		
55	حزم العدين	بلي فخر وني سلمان	✓		ضخ تجريبي للبئر					1	68			✓				100%	1,368,000	1,368,000	0	1,662,000	0	0		
56	حزم العدين	بلي فخر وني سلمان			نويد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية			✓		1																

برنامج تعزيز وفرض تكافؤ مياه الري
للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	نوع التدخل	المخرجات	حالة المشروع	نسبة الإنجاز	التكلفة (ريال)	المبلغ المعززة	المبلغ المنقصة	الفرق من المبالغ المعززة (مؤثر،/مؤثر،/مؤثر)	إجمالي المبالغ المتبقية (الفرق فقط)	
نوع التدخل													
				حفر بار انزوايه / يدويه / تاهيل / وشمعي	صخ تجربي	خزانات لغرف صخ/شباكات مياه	طافه شمسيه / مولد كهربياء	أخرى تكاليف /دراسات/ ايجارات/ عدد الدراسات	انتاجية البئر (لتر/ ساعه)	قدرة المنظومه (KW)	الجزان/الخزان ت (م³)	عدد المستفيدين	
7	الضالع	قحطبه	سمن وملائحيها				✓					1,241	
8		قحطبه	ذي الحاحس	✓								650	
9		قحطبه	مشروع مياه بيت ناجحي				✓					75	
10		قحطبه	مشروع مياه المومد				✓					75	
11		قحطبه	مشروع مياه خان									84	
12	قحطبه	مشروع مياه بيت الهام والغبيي المتواجده	استكمال منظومه طافه الشمسيه بالانواح				✓					18	
12	المحويت	إجمالي محافظة الضالع			3	0	2	9	0	20	0	34,995	
1		المحويت	وادي العظم 1	✓					1			1,880	
2		المحويت	وادي العظم قبيله ٢	✓					1			1,880	
3		المحويت	الفتحلي وتلي تامر	✓					1			4,500	
4		المحويت	الدمحول اعلى					✓	1			3,391	
5		المحويت	الدمحول اسفل					✓	1			3,510	
6		المحويت	العزوب واغري اسفل					✓	1			15,131	
7		المحويت	عزله بلد غيل					✓	1			3,500	
8		المحويت	عزله بلد غيل ٢ (الشفاف وبار العاضه)					✓	1				
9		المحويت	عزله بلد غيل ٢ (الفاضه)		✓				1				
10		المحويت	مدينه المحويت (١) موقع مائده بيت الغبيي						1				
11		المحويت	تاهيل وتمعيم بار الشوم						1				
12		المحويت	تاهيل بار السمنه						1				
13		المحويت	تاهيل وتمعيم بار المجمعه						1				
14		المحويت	إماده تاهيل كذا الصخ انايع للمؤسسه		✓				1				
15		المحويت	بناء لثا غرف تحكم لثا لي تم تاهيلها		✓				3				
16		الذئب	بني عمارة وتيج وادي سمنه						1				
17		الذئب	شخبي جبع					✓	1				
18		الذئب	شخبي جبع						1				
19		الزيم	المحني والفتحلي للمرحلتين ٣ و ٤					✓	2				
20		الزيم	مدينه الازيم المرحله ٢					✓	56				
21		الزيم	البشاي					✓	1				
22		الزيم	بني المشال						1				
23		الطويله	بني المشال ٢ المئله						1				
24		الطويله	الربيع ١,٢						2				
25		الطويله	الربيع ٢						1				
26		الطويله	خزان مدينه البدر		✓								
27		الطويله	بيت قطنيه						1				
28		الظاهر	تمويل شراء وتوريد مولد لغرف مؤسسه المياه					✓	200				
29		بني سعد	بني السعيد					✓	1				
30		بني سعد	عزله بني علي					✓	1				
31		فحاش	الحصكه الخاني					✓	1				
32		فحاش	عزله المائده						1				
33		فحاش	عزله جبل نعمان						1				
34		شيام	بيت قطنيه					✓	39				
35		شيام	المذوب الهجر						1				
36		مئشان	عزله بني مايك ١						1				
37		مئشان	عزله بني مايك ٢						1				
38		مئشان	عزله بني مايك ٣						1				
39		مئشان	عل جبع ١						2				
40		مئشان	عل جبع ٢						1				
41		مئشان	عزله همدان						1				
42		مئشان	عزله قبيله مئشان						1				
43	تكاليف الدراسات			تكاليف عمل الدراسات الفنية للمشاريع									
43	نجر	إجمالي محافظة المحويت			26	2	3	11	1	48	0	282,912	
1		شعب الروده	الجماشيش						1			2,020	
2		شعب الروده	الجماشيش					✓	16			14,536,724	
3		شعب الروده	الدمحول						1			8,724	
4		شعب السلام	بني شعب (١)						1			50,064	
5		شعب السلام	بني شعب (٢)						1			50,064	
6		مافيه	شوكان						1			4,970	
7		مفينه	الخيل وادي ضمي الجعافه						1			9,971	
8		مفينه	النتاه وادي ضمي الجعافه						1			2,621	
9		مفينه	الصعيه واكلمب						1			2,621	
10		مفينه	منطقه العرف عزله الجعيه						2			14,850,025	
11		مفينه	منطقه العرف عزله الجعيه					✓	2			20,648,860	
12		مفينه	مشروع مياه الدفوز					✓	1			35,802,200	
13		مفينه	مشروع مياه مباب						1			2,550	
14		مفينه	مشروع مياه العشملة					✓	85			36,107,685	
15		المحافظة	إيجاز مفر هيله مشاريع ايرف					✓	1			2,400,000	
16	تكاليف الدراسات			تكاليف عمل الدراسات الفنية للمشاريع									
16	إجمالي محافظة نجر	إجمالي محافظة نجر			4	5	0	5	2	18	0	148,912	
1		كحلان الشرف	العصيده بني كعب	✓					1			20,428	
2		كحلان الشرف	وادي موز بني نعم	✓					1			37,221	
3		كحلان الشرف	وادي سمن بيت المصيص	✓					1			9,710	
4		كحلان الشرف	وادي سمن بيت المصيص - المئله	✓					1			14,163	
5		المفتاح	حديه الصوانع الجبل الدليلي	✓					1				
6		المفتاح	الجبل الاسفل موقع الناجحي	✓					1			10,055	
7		المفتاح	الجبل الاسفل إيجاز (٢) موقع الشاويه	✓					1				
8		المفتاح	الجبل الاسفل إيجاز (٢) موقع الشاويه	✓					1				
9		المفتاح	الجبل الاسفل إيجاز (٢) موقع الشاويه	✓					1				


م	المحافظة	المحبرية	اسم المشروع	وصف التدخل	نوع التدخل		عدد المستفيدين	حالة المشروع					نسبة الإنجاز الميداني	التكلفة (ريال)				اجمالي المبالغ المتبقية (التزام قائم)																																																																																																																																																																																																																																																																																
					حفر بار انزوايه / بيوية / تأهيل وتعميق	ضخ تجريبي		منجز	قيد التنفيذ	لم يبدأ	قيد الدراسة	متمم		التكلفة ايزوال	المبالغ المعززة	المبالغ المتبقية	الوفر من المبالغ المعززة (دفعر-التزام)																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	جدة	المحابشة	القطف مدينة المحابشة	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		51,910,527	51,910,527	51,910,527	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9		المحابشة	سهل المحبضي	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		40,166,261	40,166,261	40,166,261	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10		المحابشة	أسفل وادي المشن	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		19,701,900	19,701,900	19,701,900	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11		المحابشة	مدينة المحابشة (المشن بجبل ٢)	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		22,008,154	22,008,154	22,008,154	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
12		أملح اليمن	حديقة المحابشة (المشن بجبل ٢)	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		13,649,684	13,649,684	13,649,684	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
13		أملح اليمن	بني يعمر	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		18,909,914	18,909,914	18,909,914	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
14		كنتر	مركز كنتر التنموية بداء عن العبيسة - كنتر ٢	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		42,185,710	42,185,710	42,185,710	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
15		كنتر	مركز كنتر	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		48,310,605	48,310,605	48,310,605	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16		قارة	الحذاء ماطر الحبال	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		29,731,980	29,731,980	29,731,980	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
17		قارة	حديقة الطريق الشتاوية	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		30,814,510	30,814,510	30,814,510	22,660																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18		الدميمية	شعب حلة أبو زيد الظهرة	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		18,998,424	18,998,424	18,998,424	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
19		الدميمية	الظهرة (بجبل ٢)	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		22,564,410	22,564,410	22,564,410	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
20		الدميمية	عول الركة حفة	حفر بار انزوايه	✓		1			✓		0	0	0	42,782,080																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21		وشحة	شعل	حفر بار بيوية	✓		1			✓		0	0	0	10,879,418																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22		وشحة	السفلة السيلة	حفر بار بيوية	✓		1			✓		0	0	0	10,879,418																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23		مدينة حجة	حفر بار بيوي في وادي العجدر - ثرس لصالح مؤسسة المياه	حفر بار بيوية - أعمال مدنية (تنفيذ غرفة التفتيزات والمداسات)	✓		2				✓	91,231,600	106,413,499	91,231,600	0	15,181,899																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24		مدينة حجة	محطة طاقة شمسية لتشغيل البئر الجوي في وادي العجدر - ثرس لصالح مؤسسة المياه	محطة طاقة شمسية لتشغيل البئر			1	158			✓	50,000																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25		مدينة حجة	السجن المركزي	حفر بار انزوايه	✓		1				✓	1,200																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26		مدينة حجة	مستشفى السلام	حفر بار انزوايه	✓		1				✓	3,300																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27		أملح الشام	بني الحارث	حفر بار انزوايه	✓		1				✓	18,002																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28		مسناب	شاطء الحد	حفر بار انزوايه	✓		1				✓	5,597																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29		المغربة	الوكية مركز المغربة	حفر بار انزوايه	✓		1				✓	6,050																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30		نجرة	الكابه	نوريد وتركيب اربع وحدات حفر بالطاقة الشمسية ٤ مراحل			4	220			✓	15,078																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31		فحل شمر	مركز فحل شمر	حفر بار انزوايه	✓		1				✓	15,053																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32		المحافظة	تسجد لإحداث فرع الهيئة العامة لعماد الأريف حجة	دفع إيجار مبنى الهيئة العامة للمشاريع	تكاليف عمل الدراسات الفنية للمشاريع																																																																																																																																																																																																																																																																																													

م	المحافظة	المديرية	اسم المشروع	نوع التدخل	حفر بار انزواية / بديوية / تاهبل	ضخ تحريبي	خرائط / تعرف ضخ/شيكات مياه	طاقة شمسية / مولد كهرباء	أخرى (تكاليف دراسات/ إجراءات/ عدد الكوادر)	عدد الباتر (الترات)	إنتاجية الباتر (الترات)	قدرة المنظومة (KW)	سعة التخزين/الخزان (م ³)	عدد المستفيدين	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الميداني	التكلفة (ريال)	المبالغ الممنوعة	المبالغ من المبالغ الممنوعة (بوفر/التزام)	الزمن من المبالغ المتبقية (الترام قائم)
4	مكة	الظاهر	مشروع مياه غافرة	حفر بار انزواية	✓					1					✓	100%	35,127,120	35,127,120	0	0
5		الظاهر	مشروع مياه غافرة	أعمال مدنية وميكانيكية			✓	✓		2				10,000		0%	44,000,000	0	0	44,000,000
6		الظاهر	مشروع مياه غافرة	حفر بار انزواية	✓					1					✓	0%	27,532,930	0	0	27,532,930
7		الظاهر	تنفيذ بار بديوية مشروع مياه الحرجم بني سعد	حفر بار بديوية	✓					1				3,400		0%	20,473,310	0	0	20,473,310
8		بني حدر	حفر بارين بديوية ال ابوغبب	حفر بارين بديوية	✓					2				4,200		0%	32,113,752	0	0	32,113,752
9		حيدان	ولد نوار العليا	حفر بار انزواية	✓					1				2,128		100%	12,300,178	12,300,178	0	0
10		حيدان	الربة ولد نوار	حفر بار انزواية	✓										✓	100%	21,716,520	21,716,520	0	0
11		حيدان	الربة ولد نوار المرحلة الاولى	أعمال مدنية (خزان غرفة ضخ شبكة كابيل منظومة طاقة شمسية)			✓	✓							✓	100%	48,601,498	48,601,498	0	0
12		حيدان	الربة ولد نوار المرحلة الثالثة	أعمال مدنية وميكانيكية (الباتر مع الملحقات)	✓	✓	✓	✓		7		73		4,000		100%	117,847,450	117,847,450	0	0
13		حيدان	الربة ولد نوار المرحلة الثالثة	أعمال مدنية وميكانيكية (شبكة الباتر مع الملحقات منظومة طاقة شمسية)			✓	✓							✓	100%	49,470,514	49,470,514	0	0
14		حيدان	عزلة ولد عياش	ضخ تحريبي 3 باتر	✓					3				15,000		100%	1,982,800	1,982,800	0	0
15		حيدان	عزلة ولد عياش	خرائط+عرف ضخ			✓			12						20%	30,000,000	30,000,000	0	81,043,160
16		حيدان	مشروع مياه منطقة ال ابيلم حبيب العليا	ضخ تحريبي للبتر			✓			1				2,500		100%	965,000	0	0	965,000
17		حيدان	عزل جبل مراح	أعمال مدنية 77 خرائط			✓			16				27,346		100%	158,675,897	158,675,897	0	23,622,263
18		حيدان	عزل جبل مراح	تسوع وحدات ضخ بالطاقة الشمسية			✓			9		670				80%	31,651,745	168,790,607	0	142,661,138
19		حيدان	استكمال مشروع مياه بيت الوطفي	أعمال مدنية	✓					1				1,400		0%	30,000,000	0	0	30,000,000
20		حيدان	مشروع مياه جهو والمناطق المحاذية	حفر بار انزواية	✓					2				1,200		0%	80,000,000	0	0	80,000,000
21		حيدان	تسوع	حفر بارين انزواية						1				1,755		0%	38,655,280	0	0	38,655,280
22		حيدان	القضاء (البقيري) وتلبي ال احمد العليا - حبيب السفلي	حفر بار انزواية						3				8,744		0%	115,965,840	0	0	115,965,840
23		حيدان	ال حشارم والي القري وتلبي ال احمد السفلي - حبيب السفلي	حفر بار انزواية						1				3,061		0%	38,655,280	0	0	38,655,280
24		حيدان	المعق بني صاخب (بدا عن مشروع مدينة وسوق شعرة وتلي	حفر بار انزواية						1				2,100		100%	29,009,950	29,009,950	0	0
25		رارح	سبعة فية (الاند الاعلى ٢)	حفر بار انزواية						1				6,087		100%	10,361,800	10,361,800	0	0
26		رارح	الحجلة (بدا عن مشروع مدينة وسوق شعرة وتلي	حفر بار انزواية						1				1,100		100%	20,189,545	0	0	20,189,545
27		رارح	ملطة بني صاخب (بدا عن مشروع مدينة وسوق شعرة وتلي	حفر بار انزواية						1				11,850		100%	12,307,985	12,307,985	0	0
28		رارح	سبعة فية (الاند الاعلى ٢)	حفر بار انزواية						1				6,102,750		100%	6,102,750	0	0	6,102,750
29		رارح	فري بني ربيعة ومرشدة والقرى الغربية منها (١)	حفر بار انزواية						1				18,871		100%	12,864,700	12,864,700	0	0
30		رارح	فري علي بركان والشامر والقرى الغربية منها (١)	حفر بار انزواية						1				33,485,300		0%	38,429,300	38,429,300	0	0
31		رارح	فري علي بركان والشامر والقرى الغربية منها (٢)	حفر بار انزواية						1				11,403		0%	33,485,300	0	0	33,485,300
32		رارح	برجاف (٢) بدا الفلعة مركز المدينة وعزلة عمار والهاء (١)	حفر بار انزواية						1				1,200		0%	25,000,000	0	0	25,000,000
33		رارح	برجاف (٢) بدا الفلعة مركز المدينة وعزلة عمار والهاء (٢)	حفر بار انزواية						1				1,300		0%	30,000,000	0	0	30,000,000
34		سائر	حفر بار انزواية بحيلة لمناجم مياه العارضة	حفر بار انزواية						1				1,454		100%	8,291,500	8,291,500	0	0
35		شذاء	تاهبل حاران	حفر بار انزواية						1				38,133,690		100%	38,133,690	0	0	38,133,690
36		مجز	فري الحما والمالية بني شيف علة بني عباد (١)	حفر بار انزواية						1				8,343,000		100%	8,343,000	0	0	8,343,000
37		مجز	فري الحما والمالية بني شيف علة بني عباد (٢)	حفر بار انزواية						1				8,116,400		100%	8,116,400	0	0	8,116,400
38		مجز	المشنة علة بني عباد (١)	حفر بار انزواية						1				8,569,600		100%	8,569,600	0	0	8,569,600
39		مجز	المشنة علة بني عباد (الحبل ٢)	حفر بار انزواية						1				13,052,160		100%	13,052,160	0	0	13,052,160
40		مجز	مدينة جاي وتلي شيف وجامع الثور	حفر بار انزواية						1				97,854,084		0%	97,854,084	0	0	97,854,084
41		مجز	مدينة جاي وتلي شيف وجامع الثور (لينة)	حفر بار انزواية						2				22,876,815		100%	22,876,815	0	0	22,876,815
42		مجز	استكمال مشروع مياه بني شيف	حفر بار انزواية			✓	✓		1				8,565,933		100%	8,565,933	0	0	8,565,933
43		مجز	الحجلة - مركز مجز وضحيان	حفر بار انزواية						1				23,948,865		0%	23,948,865	0	0	23,948,865
44		مجز	الصموج - مركز مجز وضحيان	حفر بار انزواية						1				12,003,105		0%	12,003,105	0	0	12,003,105
45		مجز	سد ال الحماطي - مركز مجز وضحيان	حفر بار انزواية						1				20,868,418		0%	20,868,418	0	0	20,868,418
46		مجز	شعبة الحماطي - مركز مجز وضحيان	حفر بار انزواية						1				8,115,261		100%	8,115,261	0	0	8,115,261
47		مجز	الغالة - مركز مجز وضحيان	حفر بار انزواية						2				20,000,000		0%	20,000,000	0	0	20,000,000
48		مجز	القبضة بني سويد	أعمال مدنية وميكانيكية			✓	✓		1				5,819		100%	34,926,270	34,926,270	0	0
49		مجز	مشروع مياه بني سويد القبيصة	حفر بار انزواية						1				6,626		100%	40,657,705	40,657,705	0	0
50		منيه	فري الطولوع وفلة المعمر والمعلمة - سواد بطرس	حفر بار انزواية						2				1,200		0%	35,000,000	0	0	35,000,000
51		منيه	خميس منيه (بدا عن مشروع فري الغرعة والسحاب والتربد ال	حفر بار انزواية						2				1,100		0%	30,000,000	0	0	30,000,000
52		منيه	مشروع مياه بطرس	أعمال مدنية وميكانيكية			✓	✓		1				1,800		0%	40,000,000	0	0	40,000,000
53		منيه	مشروع خميس منيه	أعمال مدنية وميكانيكية			✓	✓		2				2,200		0%	25,000,000	0	0	25,000,000
54		منيه	تاهبل حاران حصاد الفولوزن	أعمال مدنية						1				5,000		100%	25,411,467	25,411,467	0	0
55		منيه	تاهبل حاران حصاد ثوواني	أعمال مدنية						1				2,000,000		100%	2,000,000	2,000,000	0	0
56		صعدة	بار كلية الطب جامعة صعدة	منظومة طاقة شمسية			✓			1				6,852,000		100%	6,852,000	6,852,000	0	0
57		صعدة	لجذات مفر عليه مياه الربة محافظة صعدة	تكاليف الدراسات الفنية للمشروع						1						100%				
58		إجمالي محافظة صعدة																		
1	عمران	حور ظلمية	مركز مديرية حور	حفر بار انزواية	✓					1				8,820		100%	11,773,926	11,773,926	0	0
2		حور ظلمية	(١) بني اسعد خميس حور	حفر بار انزواية						1				5,603		100%	9,900,360	9,900,360	0	0
3		حور ظلمية	بني اسعد خميس حور (لينة ٢)	حفر بار انزواية						1				5,603		100%	18,383,440	18,383,440	0	0
4		حور ظلمية	بني عباد	حفر بار انزواية						1				2,414		100%	30,640,131	30,640,131	0	0
5		حور ظلمية	الجد لاسفل	حفر بار انزواية						1				4,125		100%	24,192,846	24,192,846	0	0
6		المدان	معمره والمختات المحاذية لها	حفر بار انزواية						1				3,535		100%	7,210,000	7,210,000	0	0
7		المدان	معمره - المرحلة الاولى	تنفيذ حصاد مياه الأمطار			✓			1				149,257,769		10%	24,188,070	24,188,070	0	149,257,769
8		المدان	المكاشرة ٢-١	حفر بارين لوزابرين						2				4,000		100%	54,947,616	54,947,616	0	24,188,070
9		جبل عالي زبد	(١) بار غايض	حفر بار انزواية						1				3,257		100%	44,458,426	44,458,426	0	329,271
10		جبل عالي زبد	(2) بار غايض	حفر بار انزواية						1				4,100		100%	59,845,060	59,845,060	0	0
11		خارف	ناط	حفر بار انزواية والتعقيم الباتر من -م الى -م						1				2,500		100%	19,100,000	19,100,000	0	0
12		خارف	مشروع محم الكتيبين	توزيع خلطات						1				4,827		100%	54,510,567	54,510,567	0	0
13		السود	مركز مديرية السود	حفر بار انزواية						1				5,000		100%	24,852,716	24,852,716	0	0
14		السوده	بني موهب	حفر بار انزواية						1				6,385		100%	40,599,922	40,599,922	0	0
15		ريده	حمدة	حفر بار انزواية						1				1,100		100%	21,000,000	21,000,000	0	0
16		ريده	مشروع مياه مدرسة البدر	تلويل وتعقيم وضخ تحريبي	✓					2						100%	47,052,704	47,052,704	0	0
17		ريده	مشروع مياه مدرسة البدر	توريد وتركيب وحدة ضخ بالطاقة الشمسية			✓			1		85				100%				

466,653,451	0	570,000	570,000	467,223,451	13%	0	1	10	3	2	20,154	0	0	0	34	1	11	11	0	3	إجمالي محافظة صنعاء	16
7,152,011,340	53,567,920	3,761,320,952	3,814,888,872	10,913,323,292	61%	4	46	56	49	219	2,537,709	0	4,839	0	530	15	126	67	33	187	الإجمالي العام لجميع المحافظات	374

خارطة برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف

للفترة منذ التأسيس حتى ديسمبر 2024 م







الجمهورية اليمنية

وَدَارَةُ الْمَنَالِيسَةِ | وَدَارَةُ الْإِدَارَةِ وَالتَّنْمِيَةِ الْحَلِيَّةِ وَالرَّيْثِيَّةِ

وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit

C E D I U

781010777 ☎

@cediuye 📧

@cediu_ye 📧

info@cediu.gov.ye 📧



جميع الحقوق محفوظة © وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة

أمانة العاصمة - صنعاء، الجمهورية اليمنية هاتف: +967 781010777

فاكس: +967 (1) 470960