

عام 2022
من الإنجاز

وزارة المالية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit
C E D I U



تقرير الموقف التنفيذي

منذ التأسيس أغسطس 2022 وحتى ديسمبر

2024

عام 2 من الإنجاز

وزارة المالية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit

C E D I U



الجمهورية اليمنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وَقُلِ الْخَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُّسْتَقَرٍّ

قال تعالى:

وَقُلِ الْخَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُّسْتَقَرٍّ



وزارة المالية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية
وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit
C E D I U



تقرير الموقف التنفيذي 2024

منذ التأسيس أغسطس 2022 م حتى ديسمبر

لوحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة

مديرية معين - شارع الرباط - خلف مكتبة القلم الذهبي
أمانة العاصمة - صنعاء، الجمهورية اليمنية
هاتف: +967 781010777
فاكس: +967 (1) 470960

جميع حقوق الطباعة والتوزيع محفوظة © وحدة التدخلات المركزية للتنمية الطارئة



781010777
@cediuye
@cediu_ye
info@cediu.gov.ye

لمحة عامة

15	وحدة التدخلات في سطور
16	رسالتنا - رؤيتنا - قيمنا
17	أهداف الوحدة
18	ملخص التقرير
24	التحديات والصعوبات وما تم تحقيقه
25	الوحدة والمجتمع
26	من مهام واختصاصات الوحدة
27	مؤشرات الوضع الراهن على مستوى المحليات والاقتصاد والخدمات
28	الجمعيات والعمل التنموي
29	الوحدة في وضع الطوارئ
32	استراتيجيات تدخل الوحدة
33	السياسات العامة للوحدة
34	التطور المؤسسي للوحدة
35	الهيكل التنظيمي
36	اهتمام الوحدة بالجانب الثقافي والتوعوي ومواكبة الأحداث
40	نظم المعلومات
42	الميدان والتنفيذ
44	إنجاز نوعي
46	مساهمات الوحدة بالمواد العينية
47	نطاق الاستهداف لتدخلات الوحدة
48	استنهاض المجتمع
49	إنجازات البرامج التنموية لوحدة التدخلات
52	إنجازات برامج الوحدة في مختلف المحافظات
53	إنجازات برامج الوحدة في مختلف المحافظات (المنجز وقيد التنفيذ)
54	الاستهداف

55	خلاصة تكلفة المشاريع
56	الاثر الإقتصادي والإجتماعي والمؤشرات المتحققة
57	برامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية
58	- برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية بمجال الطرق
60	- برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية
62	- برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات)
64	- برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية+دعم المساهمات بمجال (المياه والصرف الصحي)
66	- برنامج المساهمة في مشاريع تعزيز البنية التحتية (تعليمية، صحية، خدمية)
68	برامج مشاريع التدخل المباشر
70	- برنامج توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية
72	- برنامج تعزيز البنية التحتية (تعليمية، صحية، خدمية)
74	- برنامج إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات)
76	- برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف
78	- برنامج تعزيز وإصلاح أصول الدولة المملوكة للسلطة المحلية أو المجتمع (المعدات)
80	- برنامج تعزيز وإستدامة الطاقة وخفض كلفتها
82	- برنامج التمكين الاقتصادي
-	-
84	تنمية شاملة في مختلف القطاعات (تكاملية البرامج)
86	النجاح! قصص ملهمة
88	الآفاق المستقبلية والنظرة الإستراتيجية للوحدة
89	شركاء التنمية
90	الشهيد القائد
91	الرئيس الشهيد

المبادرات الاجتماعية

من أهم ما يمكن أن نستفيد منها في بلدنا في الجانب الخدماتي والجانب التنموي، نظراً للظروف الصعبة التي نعاني منها بسبب العدوان، تمثل المبادرات الاجتماعية والمجتمعية حلاً مهماً، لكن لابدّ فيه من التعاون الوثيق والقوي ما بين الجهات الرسمية بشكل عام وما بين المجتمع، ومن خلال هذا التعاون يمكن إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية، ويمكن عمل الكثير على المستوى التنموي، ويمكن الاهتمام بمعالجة كثير من مشاكل المجتمع، لكن هذا يحتاج إلى اهتمام، ويحتاج إلى علاقة طيبة مع المجتمع، **وتأثير إيجابي، لحشد الجهود الشعبية والرسمية، والتعاون لتحقيق أهداف لخدمة الناس ولمصلحة المجتمع**

فيما يتعلق بأداء المسؤولية، من الجوانب الأساسية هي: الدوام، الحضور، التواجد، القرب من الناس، وتسهيل معاملاتهم وسرعة إنجازها وأن يكون يوم الدولة بيوم وليس بسنة، كما هو معهود في السابق وهذه مسألة مهمة جداً. أول ما نحرص على التذكير به في مثل هذا المقام المهم: أن نُذكر أنفسنا جميعاً بأهمية المسؤولية في خدمة الناس، وإدارة شؤونهم، ما بيننا وبين الله "سبحانه وتعالى"، جانب أساسي يتصل بالإنسان بشكل عام هو المسؤولية. يجب التركيز على أهمية إنجاز المعاملات، هو في واقع الأمر من المسؤوليات الأساسية التي ينبغي العناية بمعالجة هذا الإشكال بكل جد، وتسهيل إنجاز معاملات المجتمع، هذا أمر ضروري

ثم العناية بأن تكون العلاقة مع المجتمع علاقة قوية؛ لأنك مسؤول عن هذا المجتمع، مسؤوليتك تتصل بهم، ونجاحك في أداء مسؤولياتك مرتبط بمدى هذه العلاقة، وهذا التعاون ما بينك وبين المجتمع، فلا بدّ أن تكون العلاقة مع المجتمع علاقة وثيقة، علاقة قوية، علاقة تعاون، علاقة شراكة، وهذا له أهمية كبيرة في النجاح، وبهذه الطريقة بالتحديد يمكن إنجاز الأشياء الكبيرة



السيد القائد العلم/

عبدالمك بدين الحوئي

"يحفظه الله"

يعتبر تحسين

البنية التحتية في المناطق الريفية أولوية كبيرة، حيث يشمل تطوير الطرق التي تسهم في تسهيل حركة التنقل والتجارة. بالإضافة إلى ذلك، إنشاء المدارس والمراكز الصحية يسهم في تعزيز التعليم والرعاية الصحية في هذه المناطق. التعليم الجيد والرعاية الصحية الأساسية يعدان من العوامل الحاسمة في تحسين جودة الحياة، ويؤديان إلى تنمية مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات. حيث تتطلب هذه الجهود تكاملاً وتعاوناً بين مختلف فئات المجتمع كما يمكن للمبادرات المجتمعية أن تلعب دوراً أساسياً في دعم هذه المشاريع وتحقيق النجاح المنشود. من خلال العمل الجماعي، يمكن التغلب على التحديات وتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن مستقبلاً أفضل للجميع. كما تعتبر الحواجز والسدود والخزانات من الأدوات الأساسية لضمان إدارة فعالة للموارد المائية في البلاد، تسهم هذه المنشآت في تنظيم تدفق المياه، مما يساعد في تقليل مخاطر الفيضانات ويعزز الإنتاج الزراعي من خلال توفير مياه الري اللازمة للحقول، كما تلعب دوراً مهماً في تخزين المياه، مما يضمن توافرها في أوقات الجفاف. فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، فإن الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة البيئية؛ هذه المشاريع لا تقتصر على توفير الطاقة فحسب، بل تساهم أيضاً في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة.



الأخ المشير الركن/

مهدي محمد المشاط

رئيس المجلس السياسي الأعلى



بالتدخل المباشر لتنفيذ الخدمات لتلك المناطق المحرومة والمستضعفين فيها في المجالات الأساسية. **إن الوحدة ومن شهر إلى آخر تتطور في بنائها المؤسسي والبشري والإداري كونها حديثة التأسيس**، وانغمست في مشاريع لا يمكن أن يوصف ما أنجزته سوى أنه توفيق من الله ثم الجهود الجبارة التي بُذلت من كوادرها

وفيما يلي نعرض لإيضاح تفاصيل مؤشرات الأنجاز ومستوى تنفيذ البرامج سواءً في مجال دعم المبادرات المجتمعية أو في التدخل المباشر دون حاجة إلى التعرّيج للصعوبات أو غير ذلك

اعتمدت الوحدة التخطيط الاستراتيجي لعملها منذ لحظة التأسيس فوضعت أهدافها ورسمت السياسات الناجعة وحددت معالمها وبرامجها التنفيذية بوضوح وتنفيذ مشاريعها في ضوء ما سبق مع مرونة كافية وآلية للتعامل مع ما هو طارئ، مع ما هو مخطط **فحققت التكامل والنموذج المؤسسي الذي يمكن القول أن الوحدة نموذج في ذلك**، رغم المدة القصيرة وصلت تدخلاتها إلى أغلب المديرية وأحدثت حراك مجتمعي واسع، **واعادت إلى أذهان المجتمع وجود الدولة وخدماتها "رغم تواضعها"** إلا أن إنتهاج المصداقية مع المجتمع وسرعة الأنجاز والقرب من المجتمع كان له أثره البالغ لدى المجتمع ويمثل هذا السلوك الركيزة التي تسعى الوحدة للحفاظ عليها

تخطط الوحدة مشاريعها من واقع الأطلاع والمسح لحاجيات المجتمع وتدعم من يبادر ولا تنسى من هم في برائن الحرمان والفقر، فرسمت مسلكاً بقيامها

الدكتور/

رشيد عبود أبو Lahوم

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية
— في حكومة الإنقاذ الوطني - مؤسس الوحدة



وجمعياتها، وبما يساعد على تمكين المحليات بشكل أكبر للتسريع من اللامركزية
لقد تمكنت الوحدة منذ تأسيسها في نهاية العام 2022م أن تكون قريبة من المواطنين وسريعة في تلبية أولويات احتياجاتهم، كما تميزت بالمرونة في التعامل مع المستجدات والتوجيهات الطارئة للقيادة ذات الأبعاد المتعددة. هذا النجاح كان ثمرة إيمان كادرها وقيادتها السابقة بأهمية الدور الذي أنشأت الوحدة من أجله، كما كان النجاح أيضاً نتيجة تفاعل الجهات الشريكة في التمويل ومن أهمها المجتمع الذي كان له النصيب الأكبر
أخيراً، نحمد الله على أن هدانا لخدمة الوطن وتقديم كل الجهود في سبيل ذلك ونشكر للقيادة الحكيمة والرئاسة حسن التوجيه والإرشاد، وسنسعى بتوفيق من الله للحفاظ على استمرار هذه التجربة الرائعة لوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في الأداء المؤسسي المتميز، وكإحدى وسائل الحكومة في التغيير والبناء، وكأهم عناصر قوة وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية في مجال التنمية الريفية التشاركية خلال هذه المرحلة

جاءت فكرة إنشاء الوحدة في ظلّ إحتياج كبير من قبل المجتمعات الضعيفة والأكثر حرماناً في كل محافظة، وبالذات تلك الواقعة في المناطق الريفية البعيدة التي يتأخر أو يصعب وصول المساهمات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية إليها ضمن المسارات النمطية المعتادة، ممّا وسع من الفجوة التنموية فيها في المجالات المعيشية والخدمية. لذلك بادرت الرئاسة بإنشاء الوحدة بشكلها المركزي وتحت إشراف وزارة المالية لتستجيب بشكل أسرع لاحتياجات المواطنين وبشكل تشاركي في عدة مجالات من أهمها المياه والطرق، إلى حين عمل الإصلاحات الإدارية المناسبة في المحليات التي تمكنها من الاستجابة المباشرة لاحتياجات المجتمع بشكل لا مركزي وبتنمية أكبر للمشاركة المجتمعية.

ضمن حكومة التغيير والبناء وتوجهها لتعزيز اللامركزية تم نقل الوحدة إلى وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، كخطوة نحو اللامركزية، ولتساعد الوزارة على تفعيل سياساتها التنموية ومن أهمها مبدأ المشاركة المجتمعية والتعاون الحكومي المجتمعي بشكل أكثر عمقاً عبر المحليات

الدكتور/

محمد حسن المداني

نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية
في حكومة التغيير والبناء - رئيس الوحدة التنفيذي —

كلمة المدير التنفيذي

في ظلّ التحديات الكبيرة التي تواجه بلادنا، وخلال فترة تجاوزت العامين منذ تأسيس الوحدة كانت حافلة بالتحديات ومليئة بالإنجازات التي إنعكست بشكل واضح وأحدثت تأثيراً جوهرياً في تحسين مستوى الخدمات التنموية بعموم الوطن، وخاصة في المناطق الريفية النائية الأكثر احتياجاً، حيث شهدت الوحدة تطوراً كبيراً في مسيرتها ونجحت في تحقيق تقدّم ملموس نحو التنمية المستدامة، والتي كانت نتيجة جهود حثيثة تلبيةً لاحتياجات المجتمعات الأكثر حرماناً.

منذ انطلاقتنا، إلّزمتنا بالمرونة في الاستجابة للتحديات المختلفة والطائرة، وكانت رؤيتنا واضحة، نهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التنموية التي تلبّي الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المستهدفة، وبجعلها أولوية دون غيرها تمكّننا من تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا في تحويل الأزمات إلى فرص من خلال توجيه مواردين وخبراتنا بفعالية، حيث عملنا على تطوير وتنفيذ مشاريع حيوية لتحسين شبكات الطرق، توفير مياه الشرب، إنشاء الحواجز والسدود، وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، هذه التدخلات لم تُسهم فقط في تحسين جودة الحياة وتخفيف معاناة المجتمعات في هذه المناطق بل أيضاً في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للنهوض بالاقتصاد المحلي

كان ولا زال دور قيادة الوحدة محورياً في توجيه هذه الجهود وتنظيمها وفق رؤية استراتيجية محكمة وتوجيهات واضحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة السريعة للآزمات مع المحافظة على نهج مستدام يراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية. وعملاً بهذا النهج، استطعنا أن نثبت أنفسنا ككيان فعّال في مجال التنمية المستدامة. إن توجيهات القيادة الحكيمة وإلّزامنا بالشفافية في جميع مراحل عملنا ساهم في بناء ثقة المجتمع وتعزيز شراكتنا مع مختلف الجهات المعنية، ممّا أتاح لنا تلبية الاحتياجات بفعالية وكفاءة، وتحقيق إستجابة فورية وفعّالة للآزمات التي تواجه المجتمعات المحلية. كما استطعنا من خلال هذه التوجيهات أن نضمن استدامة النمو والتوازن بين التطور الاقتصادي والاجتماعي. هذا النهج المستدام ليس مجرد شعارات نرفعها، بل هو جوهر عملنا وواقع نعيشه يومياً من خلال عملنا الدؤوب ومتابعتنا المستمرة للمشاريع المنفذة

إن الإنجازات التي حققتها الوحدة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها بلدنا، تترجم التوجيهات الحكيمة لقيادتنا وتعكس إلّزامنا بتحقيق أهداف الوحدة والرؤية الوطنية العامة (يُدّ



تحمي ... ويدّ تبني)

إن العمل في المناطق النائية يواجه تحديات كبيرة، إلا أنّ الوحدة بفضل الدعم المستمر من القيادة والتعاون المثمر مع شركائها وجهود المجتمع (باكورة التنمية)، حققت تقدماً كبيراً في تقليص فجوة التنمية بين المناطق الريفية والحضرية، ولذلك ندرك أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية أمر حيوي لتحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق، يظل تقديم الدعم وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحرومة في طليعة أولوياتنا، وقد تمكنت الوحدة من تنفيذ مشاريع تنموية تغطي مختلف المجالات، كالطرق والتعليم والصحة وبناء السدود والحواجر المائية... إلخ، وتوسّعت رقعة عملها وأنشطتها حتى وصلت إلى (189) مديرية ضمن (16) محافظة

إن الجهود المشتركة التي بذلناها ما هي إلا بداية لطريق طويل نحو مستقبل مشرق ومزدهر لمجتمعاتنا، تظل فيه الوحدة رمزاً يُحتذى به في مجال التنمية المستدامة والتدخلات الطارئة ختاماً، أتقدم بجزيل الشكر لقيادة الوحدة وكادرها، وشركائها، وإلى أبناء المجتمع ولكل من ساهم في نجاح هذه المسيرة التنموية، والشكر كلّ الشكر على نعمة القيادة الحكيمة ممثلةً بالسيد القائد (يحفظه الله) ...

ونسأل الله التوفيق والسداد.

المهندس/ شهاب أحمد الشامي

المدير التنفيذي

لوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة



لمحة عامة



وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في سطور ...

أنشأت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير/ مهدي محمد المشاط رقم (3) لسنة 1444هـ للإسهام في عملية التنمية المجتمعية المستدامة وفقاً للرؤية الوطنية العامة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والعمل بحسب موجهات وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى (يحفظه الله) وأولويات البرامج والمشاريع التنموية

لقد جاءت فكرة إنشاء الوحدة كضرورة حتمية ملحة لتخفيف معاناة الناس في المناطق المحرومة والأكثر فقراً واحتياجاً، والعمل على تلبية إحتياجات المجتمع من الخدمات الأساسية ذات الأولوية، والتي تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على التعافي، وتحفيز وتفعيل المجتمع للعمل بالمشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والحد من توسع رقعة الفقر في أوساط المجتمع.

مارست الوحدة أنشطتها وأعمالها منذ التأسيس في ظل حكومة الإنقاذ الوطني بإشراف وزارة المالية حتى تم خلال فترة تغيير الحكومة ضم وإلحاق الوحدة لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1446هـ.

رؤيتنا

تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات التنموية الطارئة في المناطق الأكثر احتياجاً، وتعمل على تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات عبر تقديم حلول فعالة وسريعة في مواجهة الأزمات والكوارث وتفعيل واستنهاض المجتمع للمشاركة في تحقيق التنمية

رسالتنا

الالتزام بتقديم التدخلات التنموية الطارئة بشكل مبتكر وفعال ومرن، من خلال توجيه الموارد والخبرات نحو معالجة الأزمات والاحتياجات الفورية، وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تعزيز القدرة على التكيف والاستمرارية للمجتمعات الأكثر تأثراً، ومن خلال التواجد الدائم بالقرب من هذه المجتمعات.

قيمنا

- الإستقلالية
- الشمولية
- سرعة الإستجابة
- الجودة
- الشفافية
- الكفاءة والفاعلية
- التقدم والمرونة
- المشاركة المجتمعية
- السمعة المؤسسية
- التعلم والابتكار



أهداف الوحدة



الإستثمار الأمثل للموارد المالية والمادية
والبشرية المتاحة في تقديم الخدمات العامة
للمواطنين وإيجاد فرص العمل بالشراكة مع
الجهات ذات الصلة



المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية
المجتمعية للمناطق المحرومة في مجالات
الطرق والمياه بشكل رئيسي وكذا بقية المجالات



تنمية وتشجيع المشاركة المجتمعية بإعتبارها
ركيزة من ركائز تحقيق الأهداف التنموية.



تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي يوجه بها رئيس
المجلس السياسي الأعلى وفقاً للخطط والبرامج
المُقررة



تعزيز المشاركة والتعاون بين المجتمع والسلطة
المحلية والسلطة المركزية في توفير أهم الخدمات
للمناطق الأكثر احتياجاً.



تحقيق الأداء المؤسسي المتميز في تنفيذ
أعمالها وإدارة مشاريعها





ملخص التقرير

ملخص عام عن التقرير

1 الوقوف على واقع الإنجاز الفعلي لتدخلات برامج وأنشطة الوحدة في مجالات التنمية المختلفة منذ تأسيسها حتى ديسمبر 2024م

2 إبراز وإظهار الدور الريادي للوحدة في مجالات التنمية للمجتمع والجهات المعنية بمتابعة وإشراف مشاريع وأنشطة وتدخلات الوحدة

3 ترجمة أهداف ورؤية ورسالة الوحدة وبرامج تدخلاتها في المناطق الأكثر فقراً وأشدّ احتياجاً ومدى مساهمة ومشاركة المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة

4 إبراز جهود المجتمع وإسهاماته في العملية التنموية، ودوره إلى جانب الوحدة كشريك أساسي في نجاح مشاريع المبادرات المجتمعية



الأخ المشير الركن/ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى

يفتح ويضع حجر الأساس لعشرات المشاريع الخدمية والتنمية في محافظة ريمة، بمناسبة المولد النبوي الشريف والذكرى السنوية التاسعة لعيد ثورة (21) سبتمبر. حيث إفتتح الرئيس ومعه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية، الدكتور رشيد أبو لحوم، ومحافظ محافظة ريمة، فارس الحباري، لعدد من المشاريع في المحافظة، للعام 1445هـ، بتكلفة إجمالية 4 مليارات و 650 مليون ريال

محافظة ريمة - اليمن



11 - سبتمبر - 2023 م

بـ 6 مليارات و 468 مليون ريال، الرئيس المشير مهدي المشاط يفتتح ويضع حجر الأساس لـ 235 مشروعاً خدمياً وتنموياً في تعز

وعبر الأخ الرئيس عن سعادته بزيارة محافظة تعز وإفتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع خدمية وتنموية تصب في خدمة المحافظة وأبنائها، وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بمحافظة تعز وإعطائها الأولوية في مختلف المشاريع ضمن خطط الدولة والحكومة للعام 1445هـ

محافظة تعز - اليمن



16 - أكتوبر - 2023 م

رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط يقوم بإفتتاح ووضع حجر الأساس لـ 454 مشروعاً تنموياً بأكثر من 18 مليار ريال في محافظة ذمار وأشاد المشاط بأبناء المحافظة وشكرهم على تقديم النموذج الناجح في المبادرات سواء على المستوى العسكري او على المستوى المدني وفي مختلف المجالات

محافظة ذمار - اليمن



18 - أكتوبر - 2023 م

فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى يفتتح ويضع حجر الأساس لأربعة مشاريع خدمية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء بتكلفة اثنين مليار و214 مليون ريال. حيث افتتح الرئيس ومعه محافظ محافظة البيضاء ورئيس هيئة الأركان العامة مشروع مركز الغسيل الكلوي بمستشفى رداع المركزي البالغ تكلفته 399 مليون ريال بمبادرة مجتمعية من عدد من المتبرعين. ورجال الخير وبمساهمة من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة

محافظة البيضاء - اليمن



15 - أكتوبر - 2023 م



16 - مايو - 2023 م

فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى يقوم بإفتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من مشاريع المياه بمحافظة حجة، نفذتها وتنفذها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بتمويل وحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة المالية

حيث افتتح فخامة الرئيس ومعه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ووزير المياه والبيئة المهندس عبدالقيوم الشرماني والإدارة المحلية علي القيسي ومحافظ حجة هلال الصوفي ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل صالح بادر، 20 مشروع مياه، بتكلفة 814 مليوناً و 303 آلاف ريال

محافظة حجة - اليمن



05 - مايو - 2023 م

افتتح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، ومحافظ صعدة محمد جابر عوض، عددا من المشاريع المنفذة في مجالات الطرق والتعليم والصحة والخدمات بالإضافة إلى المجال الزراعي بمحافظة صعدة بتكلفة تزيد عن اثنين مليار و 995 مليون ريال. وخلال الافتتاح أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن افتتاح هذه المشاريع يأتي ضمن مخرجات زيارة فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، للمحافظة والتي وضع خلالها حجر الأساس لهذه المشاريع وأشار إلى أن هذه المشاريع نفذت من قبل السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية وصندوق صيانة الطرق ومساهمة المجتمع

محافظة صعدة - اليمن

الرئيس مهدي المشاط خلال لقاء موسع بمحافظة عمران تطرق فيها لآخر التطورات والمستجدات السياسية للمشاريع التي تم افتتاحها في عمران ووضع حجر الأساس لها بما يعادل قيمته 6 مليار في مجالات المياه والطرق والسدود وفي مختلف المجالات. وأشار بقوله أثناء اللقاء، علينا التكاتف وتوحيد الموقف فهي من أهم عوامل مواصلة الصمود التي يجب أن تعزز وأن تنمى في أوساطنا، تجاوزنا المنعطفات الخطيرة، والأمور الجسام التي اقتحمناها بفضل الله وبفضل صمود هذا الشعب، وختم قائلاً أشكر أبناء عمران على الروح الوثابة والعملية بدعم المبادرات التي ستكون في هذا العام بما يقدر بـ 400 مبادرة لهذه المحافظة

محافظة عمران - اليمن



30 - أغسطس - 2023 م

الرئيس المشاط يشيد بوقفة أبناء ريمة. وقال الرئيس المشاط خلال لقائه قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والوجهاء والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بمحافظة ريمة " وكما كنتم عوناً وسنداً لرجال الرجال في الساحل الغربي، أعددكم بأننا في قيادة الدولة سنكون عوناً وسنداً لكم في شؤون حياتكم، وفي خدمتكم". ووجه وزير المالية ووحدة التدخلات بتوفير عشرة كمبريشنات هواء لمحافظة ريمة لدعم المبادرات المجتمعية، مؤكداً أن الدولة ستكون عوناً لأبناء هذه المحافظة التي حُرمت من الحكومات والأنظمة السابقة

محافظة ريمة - اليمن



12 - سبتمبر - 2023 م



التحديات والصعوبات وما تم تحقيقه ...

تأسيسها لغاية شهر ديسمبر 2024م حوالي (5,570) مشروع لمختلف برامجها الخدمية والتنمية لعدد (16) محافظة مستهدفة من التدخل، منها عدد (1,581) مشروع منجز وعدد (2,032) مشروع قيد الانجاز والتنفيذ وعدد (1,429) مشروع لم يبدأ العمل فيه وكذا عدد (528) مشروع لا زال قيد الدراسة وقد بلغ اجمالي تكلفة المشاريع المالية التقديرية نحو (102.4) مليار ريال يمني واجمالي عدد المستفيدين من تلك المشاريع حوالي (12,878,836) نسمة بشكل متكرر، حيث بلغ اجمالي تكلفة مساهمة الوحدة المنصرفة حوالي (18.5) مليار ريال يمني وبلغ اجمالي تكلفة مساهمتها المعتمدة (48.0) مليار ريال يمني بينما بلغ اجمالي تكلفة مساهمة المجتمع والجهات الاخرى حوالي (54.4) مليار ريال يمني

بدأت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة تدخلاتها وأنشطتها التنموية والخدمية عبر برامج مشاريعها المرسومة تخطيطاً وتنفيذاً من ادارتها العليا في تاريخ 11 / 2022م ككيان تنموي يهدف الى الاستجابة الطارئة لتخفيف معاناة المجتمع وقدرتهم على التكيف والتعافي في المناطق الأكثر تضرراً والأكثر حرماناً كخطوة اضافية نحو تحقيق اهداف واستراتيجية الرؤية الوطنية (يد تبني...ويد تحمي) والاسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة والحد من توسع دائرة الفقر المدقع في الوسط المجتمعي وتحسين بيئة وظروف أوضاع المجتمعات في المناطق النائية، حيث بلغ اجمالي حالة المشاريع للوحدة منذ

ركزت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة على المواجهة وتكييف قدراتها لتطوير تدخلاتها بما يواكب التطورات والمستجدات لتكون أداة وطنية فاعلة تساهم بإيجابية في عملية التنمية المستدامة والاستجابة الفاعلة لمواجهة الازمات والاحداث الطارئة وتوفير فرص العمل وتحسين مصادر الدخل للأسر الفقيرة والاسهام في رفد عجلة التنمية المجتمعية الريفية وتلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمع من خلال استنهاضه في كافة المجالات.

الوحدة والمجتمع

” تحرك مجتمعي يمثل صورة مكتملة
عن عنفوان وصمود هذا الشعب “

يعتبر المجتمع عامل أساسي وشريك في تحريك عملية التنمية، وهي سياسة انتهجتها الوحدة منذ نشأتها واتجهت بها نحو المجتمع والذي تفاعل معها لتطبيقها اسهاماً منها في اغلاق فجوة التنمية للحد من الإتكالية المفرطة التي تفشت مؤخراً وأفقدت المجتمع أواصر العلاقات المجتمعية وأسس التعاون.

فقد جعلت الوحدة من المجتمع أساس في إدارة ذاته والاعتماد على نفسه وتحمل مسؤولياته وهي مساندة له، لتستعيد بذلك ثقته بالدولة والتي كانت أشبه بالغائبة عنه عامةً وفي بعض المجتمعات المحرومة خاصةً حيث تسهم مبادراته في تحقيق التقدم والاستقرار من خلال التعاون والعمل الجماعي، والتي يمكن للمجتمع تعزيز الإكتفاء الذاتي وتحسين الخدمات في الريف، مما يؤدي إلى حياة أفضل ومستقبل مشرق للجميع إن مشاركة المجتمع في هذه الجهود تعزز من روح الإنتماء والمسؤولية، وتفتح آفاقاً جديدة للإبتكار والإبداع في مختلف المجالات

المجتمع الشريك الأساسي والباكورة
الأساسية في عملية التنمية.



من مهام واختصاصات الوحدة...



الجمهورية العربية الفلسطينية
وزارة الإدارة والتخطيط المحلي والريفي
وحدة التدخلات المركزية
التنموية الطارئة

C E D I U

1 المساهمة في اعداد دراسة المشاريع نيابة عن المجتمع بناءً على طلب المجتمع او السلطة المحلية

2 تنظيم المشاركة المجتمعية عبر تنسيق الجهد المركزي مع الجهود المحلية ومنع تكرارها من خلال دور وزارة المالية في مراجعة واقرار خطط الدولة

3 تنفيذ الانشطة ذات العلاقة بتحسين خدمة الطرق في الريف من خلال الاتي:

- مسح وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية القائمة.
- شق الطرق للمناطق المحرومة والمناطق التي لم تصلها الطرق بواسطة معدات الوحدة أو من خلال تفعيل معدات السلطة المحلية أو بالإستئجار وفقاً للحاجة
- توسعة الطريق القائم لمنع الحوادث مثل تحسين وضع المنحنيات او ازالة الكتل الصخرية او قطع الكتل الصخرية التي في الطريق
- الحفاظ على ديمومة الطريق وذلك بإنشاء جدران سائدة او اصلاح مجاري السيول ببناء عبارات انبوبية.
- استغلال الموارد بحيث تقوم الوحدة بتحفيز المجتمع وتوفير الامكانيات (كمبريشن، ديزل، عمالة) لقطع الأحجار.
- المساهمة في توفير مادة الاسمنت لرصف الطرق الوعرة.
- نقل المواد لصالح المجتمع من المصادر الى اماكن العمل.

4 تنفيذ الانشطة في مجال المياه من خلال الاتي:

- حفر الابار حسب الاولويات وتوجيهات القيادة عبر حفر الوحدة او من خلال توفير نفقات الحفارات المملوكة للجهات الحكومية وان لزم الامر المملوكة للغير.
- المساهمة في تمويل منظومة طاقة شمسية للآبار المستهدفة او تقديم قرض لشرائها بضمانات من المجتمع
- تسوية الاماكن المخططة لإنشاء مصدات مياه او سدود او كرفانات بواسطة معدات الوحدة او المعدات المتاحة لكل مؤسسات الدولة
- المساهمة في بناء خزانات مياه شرب بقطع او نقل الاحجار او توفير مادة الاسمنت.

5 أي أنشطة ذات صلة بخدمة المجتمع ويوجه بها رئيس المجلس السياسي الاعلى

6 تنفيذ الأنشطة المذكورة أعلاه إما بالمساهمة من قبل المجتمع أو بواسطة الوحدة أو مساهمات من الغير أو السلطة المحلية حسب طبيعة النشاط وبناء على تقييم وضع المجتمع وقدرته المالية او حسب ما تراه القيادة

وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والرؤية الوطنية على مستوى المحليات.

بعد مرور ما يزيد عن عامين على إطلاق الرئيس الشهيد/ صالح الصماد لمشروع "يد تحمي ويد تبني"، ظهرت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة كإحدى مخرجات المجلس السياسي الأعلى في تطبيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والتي تنبع من الواقع وحاجات المجتمع، وتعبّر عن تطلعاته وتعالج قضاياها، وأيضاً نتيجةً لتوقف عملية تنفيذ المشاريع الخدمية وتراجع عملية التنمية جرّاء الحصار الناجم عن العدوان الغاشم والتدمير الممنهج للبنية التحتية.

وهي ثمرةً لنهج تشاركي ومشاورات مكثفة على المستويين الرسمي والمجتمعي، شارك فيها المئات من خلال حراك وطني ونقاشات تخصصية ببناءة. فالرؤية الوطنية ليست مجرد تكتيك سياسي، بل هي مطلب وطني واستراتيجي يمتد لأجيال اليمن القادمة تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من البناء والتأسيس لمستقبل اليمن، معتمدة على موجهات استراتيجية تنظم عمل مؤسسات الدولة وتوضح آليات التنفيذ عبر أطر حكومية واضحة وأساليب علمية حديثة تضمن التكامل والجودة

تتمحور هذه الرؤية حول المجتمع اليمني، الذي تسعى لتحقيق ازدهاره وربط حاضره بمستقبله رغم التحديات والمتغيرات، وتحقيق هذه الرؤية بروح من التماسك الاجتماعي ودعم دولة قوية تعتمد على عمق التاريخ والهوية اليمنية، وتؤكد على أهمية الأنسجام والاستقرار المجتمعي، مع التعامل الفعال مع المتغيرات من خلال ركائزها الأساسية التي تعتمد على دولة يمنية موحدة، ديمقراطية، عادلة، ومستقلة، مع تنمية بشرية متوازنة ومستدامة.



الجمعيات والعمل التنموي:

تعتبر الجمعيات التعاونية من العوامل الأساسية في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة الناس في مختلف المجتمعات، فوفقاً للرؤية الوطنية وضمن موجهات بناء الدولة اليمينية الحديثة تسعى القيادة إلى إشراك وإبراز دور المجتمعات المحلية والجمعيات التعاونية الناشئة ضمن نطاقها في تعزيز نهج المشاركة المجتمعية والمشاركة في إحداث نهضة تنموية فاعلة تلبي تطلعات المواطن، وبالتالي يلعب دور القيادة أهمية كبيرة في تعزيز هذه الجمعيات ودعمها لتحقيق أهدافها وللوحدة دورٌ مهمٌ في العمل مع الجمعيات والأطر المجتمعية من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات وعبر أدوار رئيسية تتمثل في

- **التنسيق والتعاون:** تعمل الوحدة على تنسيق الجهود مع الجمعيات التعاونية لصالح المجتمعات المحلية لضمان تكامل الأنشطة وتحقيق الأهداف المشتركة.
- **تعزيز المشاركة المجتمعية:** تشجيع المجتمع على المشاركة في اتخاذ القرارات لتنفيذ المشاريع التنموية، مما يعزز الشراكة المجتمعية في إحداث حراك تنموي واسع.
- **تقييم الاحتياجات:** إجراء تقييم للاحتياجات التنموية للمجتمعات مما يساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بشكل فعال.
- **التوعية وتسهيل التواصل:** تقوم الجمعيات بتنظيم حملات توعية مجتمعية حول أهمية المشاريع وكيفية المشاركة فيها، حيث تعمل الجمعيات كحلقة وصل بين المجتمعات والجهات الداعمة الأخرى مما يسهل الحصول على التمويل والدعم المطلوب لتنفيذ المشاريع.



تعزيز الجمعيات ودعمها لتحقيق أهدافها.



إبراز دور المجتمعات المحلية والجمعيات لإحداث نهضة تنموية فاعلة تلبي تطلعات واحتياجات المواطن

تتطلع الوحدة مستقبلاً إلى تعزيز كيان الجمعيات التعاونية ودعمها وإثبات دورها كعامل مهم في تنمية المجتمعات، والعمل أيضاً على توسيع نطاق الشراكات المجتمعية وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لخلق نموذج عمل متكامل تنموياً

الوحدة في وضع الطوارئ

في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدة محافظات، بادرت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بالاستجابة الفورية ضمن إمكانياتها المتاحة، وتنفيذ تدخلات ميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تزامنت هذه الاستجابة مع التحديات التي واجهتها المجتمعات المحلية، والتي تأثرت بشدة بسبب ضعف البنية التحتية، البناء العشوائي، وتهالك المنازل القديمة، وأسهمت الوحدة في تقليل المخاطر الناتجة عن الكارثة من خلال

• **توفير الدعم الضروري** واللازم للمناطق المتضررة، كالدعم العيني الذي تمثّل بتوفير مادة الإسمنت، وتوفير مادة الديزل لتشغيل معدات السلطات المحلية في مناطق الضرر.

• **تحريك الأصول** والمعدات الخاصة بها، حيث تم توزيع وتحريك المعدات على المناطق المتضررة لفتح الطرق، تحسين تصريف مياه الأمطار والسيول، وحماية الأراضي الزراعية. كما حرصت الوحدة على التنسيق مع الجهات المحلية والمجتمعات لضمان الاستجابة السريعة وتنفيذ الإجراءات الضرورية.

• **إستئجار معدات** ثقيلة للعمل في المناطق المتضررة، وذلك لإنشغال معدات الوحدة في أماكن أخرى، أو عدم توافر معدات بالقرب من أماكن الضرر، وذلك لضمان الاستجابة السريعة والطارئة.

استطاعت الوحدة أن تسدّر كافة إمكانياتها وأصولها بما يتناسب مع حجم الكارثة، مع الالتزام بتقديم دعم مستمر وفق تطورات الأوضاع، كما عملت بشكل مشترك مع الجهات المحلية والمجتمعات المتضررة انطلاقاً من رسالتها في دعم المجتمعات وخدمتها، وتعزيز الجهود في مواجهة الأزمات

تقديم الدعم اللازم
للمناطق المتضررة

تجارب أخرى:

تعتبر وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة واحدة من الجهات العاملة الرئيسية في مجال العمل التنموي والإنساني، وتلعب دوراً حاسماً في تقديم المساعدة والدعم للمجتمعات المتضررة

فقد حققت الوحدة منذ نشأتها حتى اللحظة نهضة تنموية كبيرة ما لم تحققه أي جهة أخرى، وفي ظل فترة وجيزة وأصبحت بذلك تتخطى الكثير من الجهات العاملة في ذات المجال، وهذا يرجع إلى الدعم الكبير والثقة العالية التي حظيت بها ممثلة بفخامة الأخ/ الرئيس كمسؤول مباشر عليها، وإلى الاستجابة السريعة والثقة المتبادلة بينها والمجتمع، والذي يعتبر الركيزة الأساسية في التنمية

وتعمل الوحدة عبر (12) برنامج تشمل مجالات متعددة كالتعليم والصحة والطرق وفي مجالات المياه والزراعة وغير ذلك، تسعى من خلالها إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي إحتياجات المجتمع من الخدمات الأساسية ذات الأولوية





إسهامات الوحدة في مجال الطوارئ

قامت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بدور حيوي في التغلب على تداعيات وأضرار السيول والأمطار التي اجتاحت عدة محافظات يمنية. تمثلت التدخلات في عدة مجالات أساسية عملت على تقليل المخاطر والحد من الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية. من خلال هذه التدخلات، قدمت الوحدة الدعم اللازم للمناطق والمجتمعات المتضررة، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الفعالة التي أسهمت في تحسين الوضع الميداني والتخفيف من حدة الأضرار، وأبرز هذه التدخلات ما يلي:

1 التدخلات الميدانية السريعة:

عملت الوحدة على تحريك معدات لفتح الطرق المغلقة بسبب السيول، بالإضافة إلى تحسين مصارف المياه وإعادة تأهيلها لضمان تصريف السيول بشكل مناسب

3 تحريك المعدات الثقيلة:

توزيع المعدات المملوكة للوحدة على المناطق المتضررة مثل البلوزرات، الشبيلات، والكمريشنت، بهدف رفع الانقاض وفتح الطرقات، وإعادة تأهيل مجاري السيول، وحماية الأراضي الزراعية من الانجرافات... إلخ

5 التواجد الميداني والمتابعة المستمرة:

عملت الوحدة على نزول ممثليها إلى المناطق المتأثرة ميدانياً، لتقييم الأضرار ومعالجة المشاكل المتجددة وتوجيه العمل بما يتناسب مع المتغيرات في المواقع المختلفة

2 الدعم المالي والمساهمات:

قدمت الوحدة الدعم المالي للمناطق المتضررة عبر إستئجار معدات، وقدمت دعماً عينياً شمل توفير المواد الأساسية مثل الإسمنت والديزل لتسهيل عمليات الإصلاح

4 التنسيق مع الجهات المحلية والمجتمعات:


سعت الوحدة إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والمحلية لتلبية احتياجات المناطق المتضررة وضمان تنفيذ التدخلات بأقصى سرعة.

6 إعادة تأهيل الطرق:

عند عمل المعدات لا يتم رفع الانقاض وفتح الطرق فقط بل يتم إعادة تأهيل للطريق ومصاريف المياه

المحافظات المستهدفة ونوع التدخل فيها:

المحافظة	عدد التدخلات	نوع التدخل
تعز	13	فتح الطرق المغلقة في عزلة مقبنة (القرى: الذنب، الهجر، الخيال، الحيمة، قطبة، سقم)، وغيرها. تأهيل مصاريف المياه في عدة مناطق - دعم مالي وعيني للمناطق المتضررة.
المحويت	9	فتح الطرق المغلقة في عزلة القبلة - تأهيل مصاريف المياه في عدة مناطق، دعم مالي وعيني للمناطق المتضررة - توزيع معدات وآليات لتحسين التصريف.
ذمار	15	فتح الطرق المغلقة وإعادة تأهيل مصاريف المياه في مناطق وصاب السافل وجبل الشرق. توفير الدعم المالي والعيني للمناطق المتضررة - تسخير المعدات الثقيلة لفتح الطرق وحماية الأراضي الزراعية.
إب	5	فتح الطرق المغلقة وإعادة تأهيل مصاريف المياه في عزلة الملاحظة، مديرية مقبنة. توزيع الديزل والمعدات للمناطق المتضررة - فتح مجاري السيول وحماية الأراضي الزراعية.
الجوف	3	فتح الطرق المغلقة في مديريات الحزم والغيل - الدعم المالي والعيني للمناطق المتضررة. توفير المعدات الثقيلة لفتح الطرق وإعادة تأهيل مصارف المياه.
حجة	33	إعادة تأهيل الطرق والمجاري المائية وحماية الأراضي الزراعية من السيول. فتح الطرق المغلقة في مديريات أفلح الشام، كحلان الشرف، والشاهل - دعم المناطق بالديزل والمعدات الثقيلة.
صعدة	5	فتح الطرق المغلقة في مديريات حيدان، ساقين، ومجز.
الإجمالي	83	








استراتيجيات تدخل الوحدة

تسعى وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة الى تنفيذ توجيهات القيادة وتحقيق كامل أهدافها التنموية والخدمية التي أنشأت من أجلها من خلال ممارسة مهامها واختصاصاتها المناطة بها، ولكي تتمكن من الوصول إلى تحقيق ذلك كان ولا بدّ من استراتيجيات واضحة المعالم وطرق عملية وعلمية متطورة تنتهجها الوحدة في تدخلاتها، وتتمثل بالآتي

- 1 تنفيذ المشاريع والتدخلات الخدمية والتنموية التي يوجه بها فخامة الأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى
- 2 تنفيذ المشاريع والتدخلات الخدمية والتنموية للمناطق المحرومة والأشدّ حرماناً وفقاً للمعايير والموضوعية المحددة والتي تتمثل في صعوبة الوصول للمنطقة ومؤشر مستوى الفقر فيها وحجم الكثافة السكانية ومدى تفاعل واندفاع المجتمع للمبادرات المجتمعية حيث وصلت الوحدة إلى مناطق لم تصلها أي جهة أخرى
- 3 إجراء تعاقدات تمويلية لتنفيذ المشاريع الخدمية للمناطق المستفيدة من التدخل وتسهيل إجراءاتها والوفاء بالتزاماتها
- 4 إجراء اتفاقيات وشركات عمل مع الجهات ذات العلاقة والارتباط بأنشطة وتدخلات الوحدة
- 5 تنفيذ المشاريع والتدخلات المعتمدة للمناطق المستهدفة بحسب أولويات احتياجاتها
- 6 استنهاض المجتمع في عملية التنمية باعتبار المجتمع حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحفيز وتفعيل المشاركة المجتمعية واستغلال الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة والاستفادة من الخبرات والمهارات والأفكار المجتمعية وخلق فرص عمل تحسن من مستوى الدخل وإشراك المجتمع في تنفيذ المشاريع والرقابة عليها
- 7 تمكين المجتمع اقتصادياً وتنموياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي من خلال توفير مصادر للدخل تعمل على تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمجتمع المستهدف من المشروع
- 8 المتابعة والتقييم المستمر للمشاريع المنفذة وجارية التنفيذ والتأكد من تحقيقها للأثر الإيجابي للمجتمع المستفيد واستدامة المشروع
- 9 استقطاب قوى عاملة مؤهلة ومتخصصة لممارسة مهامها وأنشطتها الإدارية والفنية والميدانية بكفاءة وفاعلية وتحت أي ظرف، والسعي إلى تأهيل وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل مستمر وفعال
- 10 تعزيز عملية الاتصال والتواصل مع الشركاء والمعنيين في تنفيذ المشاريع، وتنسيق المهام المشتركة لضمان نجاح التنفيذ

السياسات العامة للوحدة

تتركز الأسس الرئيسية التي تنتهجها الوحدة في تنفيذ تدخلات برامجها التنموية والخدمات المختلفة للمناطق المحرومة والأكثر فقراً بالآتي



الوحدة اليوم ...

التألق والنجاح الفعّال.

هناك العديد من العوامل والعناصر المتعددة التي ساهمت وساندت بشكل كبير في صدارة الوحدة وتميّزها، وساعدت من قدرتها على سرعة الوصول والاستجابة للاحتياجات التنموية الملحة، وتنفيذ مشاريع وبرامج تدخلاتها الطارئة بشكل مبتكر وفعّال خلال زمن قياسي بسيط والتي تتمثل بالعوامل التالية

01 الدعم والمساندة المباشرة من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى

الدعم والمساندة المباشرة من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى

02 دور المجتمع النشط والفعال في المشاركة المجتمعية والإسهام بوتيرة عالية في تحقيق التنمية المجتمعية للصالح العام.

دور المجتمع النشط والفعال في المشاركة المجتمعية والإسهام بوتيرة عالية في تحقيق التنمية المجتمعية للصالح العام.

03 القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة لمنتسبي الوحدة وزيادة حماسهم وتفاعلهم المستمر في تحقيق أهداف وأنشطة وتدخلات الوحدة

القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة لمنتسبي الوحدة وزيادة حماسهم وتفاعلهم المستمر في تحقيق أهداف وأنشطة وتدخلات الوحدة

04 ترتيب وتحديد الاحتياجات المجتمعية ذات الأولوية وتنفيذ وتقييم المشاريع التنموية أولاً بأول

ترتيب وتحديد الاحتياجات المجتمعية ذات الأولوية وتنفيذ وتقييم المشاريع التنموية أولاً بأول

05 النظام المعلوماتي المالي والإداري المطور في الوحدة وتسهيل وتبسيط آليات وإجراءات عمله من قبل المختصين

النظام المعلوماتي المالي والإداري المطور في الوحدة وتسهيل وتبسيط آليات وإجراءات عمله من قبل المختصين

06 البناء المؤسسي الفعال بالوحدة ووضوح المهام والاختصاصات لكل نشاط من أنشطة الوحدة المتنوعة

البناء المؤسسي الفعال بالوحدة ووضوح المهام والاختصاصات لكل نشاط من أنشطة الوحدة المتنوعة

07 استمرارية التنسيق والتواصل مع الشركاء والمساهمين في عملية التنمية وتحديد المهام والأدوار المشتركة لضمان نجاح المشروع.

استمرارية التنسيق والتواصل مع الشركاء والمساهمين في عملية التنمية وتحديد المهام والأدوار المشتركة لضمان نجاح المشروع.

التطور المؤسسي للوحدة

لظروف معينة، عاشت البلد أوضاعاً سيئة نتيجة الحصار والعدوان ودخلت في مرحلة إنغلاق كبير لمؤسساته وسبل مواجهة ذلك المتغير الخطير على البلد ووضع التنمية فيه، مما إستلزم واستوجب الخروج من هذه الدائرة والعمل على إيجاد آليات تعيد التوازن وتتجاوز ظروف هذه المرحلة، توجهت القيادة العليا للدولة ممثلة بالسيد القائد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي (يحفظه الله)، والأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى، ووفقاً للرؤية الوطنية وضمن موجهات بناء الدولة اليمنية الحديثة إلى إنشاء كيان تنموي طارئ يعمل على تلافي تبعات تلك الأحداث وإحداث تنمية مستدامة تلبي تطلعات الناس وتخفف معاناتهم بوتيرة سريعة وجودة عالية، وكان نتاج ذلك تأسيس وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والتي أنشأت بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (3) لسنة 1444هـ في تاريخ 2022/08/13م فقد نشأت الوحدة في ظل ظروف حرجية وطارئة، استدعت الحاجة إلى تواجد مثل هذا النوع من الكيانات، كضرورة ملحة لتخفيف معاناة الناس في المناطق المحرومة والأكثر فقراً وإحتياجاً

◀ انتهجت الوحدة نهجاً نوعياً أساسه
البناء من الميدان ..

وبمقارنة ما بدأت به الوحدة منذ نشأتها وما أصبحت عليه الآن يمثل تطور وإنجاز نوعي يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة السياسية لها والحفاظ عليها كأداة فاعلة في خدمة المجتمع وتحقيق خدمات تنموية متنوعة ومواجهة أي أحداث طارئة

خارجياً

كان للوحدة في بداية تأسيسها ظهور نسبي يفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية والبناء المؤسسي الذي تظهر عليه بعض التنظيمات المشابهة، لأن من تحمّلوا على عاتقهم مسؤولية حمل رسالتها وآمنوا بها كان الميدان مبيتهم، وحقائبهم مكاتبهم، والناس أهاليهم، حيث كانت الإمكانيات المسخرة لتحقيق تلك الأهداف بسيطة وقد لا ترقى إلى المستوى المأمول به، إلا أن الإنجاز المحقق آنذاك تجاوز التوقعات، فأُنشِطتْها بدأت من الميدان، رغم عدم إمتلاكها لأية آلات ومعدات تعينها في تنفيذ أنشطة أخرى، ومع مرور الأيام وبعزيمة من حملوا على عاتقهم رسالة الوحدة وإحياءها والرهان على نجاحها، أدّى هذا الأمر إلى التوسع في أنشطتها وزيادة حجم طلبات الإحتياج المقدمة للحصول على دعمها وتمويلها، والذي نتج عن ذلك ظهور أعمال جديدة توسعت بذلك أنواع التدخلات، كل هذا وذلك ساعد وإستدعى الأمر إلى ضرورة قيام الوحدة بإقتناء أصول مملوكة لها وتحت تصرفها، وبالفعل تمت عملية الشراء ولعدد من الآلات والمعدات والتي أسهمت وبشكل سريع وفعال في تلبية إحتياجات المجتمعات من الخدمات

أما داخلياً

فقد توسعت أنشطتها وبرامجها وبذلك زادت عدد إدارتها تبعا لحجم الأعمال ودرجة الإحتياج، والتي كانت لا تتجاوز عدد الأصابع حين نشأتها، وزاد بذلك عدد كادرها الشاب ومن أصحاب الخبرة والذي تفاعل به عبر إستقطاب كفاءات مؤهلة ومدربة وب تخصصات متنوعة تعمل بوتيرة عالية وبجهود ملموسة، وهي مستمرة بتوسيع نطاق أعمالها ومواكبة التطور والتقدم وبخط متوازي إسهاما منها ومشاركته في الوصول إلى تحقيق الرؤية الوطنية لليمن.


تصنيف القوى العاملة



الهيكل التنظيمي

"البناء من الميدان"

يعتبر الهيكل التنظيمي لوحدة التدخلات هو الأساس لتنظيم الأعمال داخلها حيث يوضح المجموعات التنظيمية التي تتألف منها (الإدارات، الأقسام والوحدات التنظيمية) ضمن مستويات هرمية مرتبطة ببعضها بروابط السلطة وفق تعليمات ومبادئ وعلاقات تسهم في رفع مستوى أداء الوحدة وتعزيز الكفاءة والفعالية لتحقيق التكامل في العمل، وركزت الوحدة على بناء الهيكل بما يلبي متطلبات الميدان ويلبي احتياجات المجتمعات ووفقاً لأهدافها وقيمها ورؤيتها





1 الاستماع لكلمة السيد القائد يحفظه الله الأسبوعية عن آخر المستجدات والتطورات والاحداث:

في إطار حرص وحدة التدخلات المركزية الطارئة على تعزيز الوعي السياسي والاستراتيجي لدى كوادرها، نولي اهتمامًا بالغًا بالحضور والاستماع لكلمات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأسبوعية. تأتي هذه الكلمات كمنبر توجيهي يعكس فهمًا عميقًا للتطورات السياسية والاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء غزة. ونؤكد أن هذا الالتزام يعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز الوعي الايماني وفهم ابعاد الاحداث والدور الوطني في التصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه الأمة ورفع مستوى استشعار المسؤولية وروح الصمود والتماسك في مواجهة التحديات.



اهتمام الوحدة بالجانب الثقافي والتوعوي ومواكبة الأحداث

استجاباتاً لتعليمات وموجهات القيادة الثورية المتمثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وتوجيهات قيادة الوحدة نحو ان يكون لنا توجه وتعاون جميعاً للإهتمام بتوعية وتزكية انفسنا ايمانياً وروحياً وثقافياً لكي ننال توفيق ومعونة الله في جميع أعمالنا وعلى ضوءه تم وضع الانشطة الثقافية التي سيكون لها دور كبير في تذكيرنا وزيادة معرفتنا بمنهجنا ومسيرتنا وتبصرنا في واقعنا الايماني والعملية

بالإضافة الى الحضور والمشاركة في الفعاليات والندوات والمناسبات في مختلف المجالات وكذا إقامة ورش عمل وتوعية وأنشطة في مقر الوحدة بشكل دوري في اوقات معينة وذلك في سبيل رفع مستوى الوعي والثقيف والتزكية ولما فيه المنفعة النفسية والروحية



2 إقامه ندوات ثقافية وتوعية أسبوعية

تولي وحدة التدخلات المركزية التنمية لطائرة اهتمامًا كبيرًا بإقامة الندوات الثقافية والتوعوية الأسبوعية، التي تُعقد كل يوم أربعاء، لتأصيل القيم القرآنية وتعزيز الوعي المستمد من هدى الله. تتضمن هذه الندوات محاضرات وملارم الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوئي وكلمات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوئي، حفظه الله، التي تُبرز دور هذا القيادة المؤمنة الصادقة في توجيهنا وارشادنا نحو الاهتداء بهدى الله وتُساعدنا في مواجهة تحديات العصر بروح إيمانية ومسؤولية وطنية إن هذه الجهود تعكس التزام الوحدة وكوادرها بدورهم في بناء مجتمع واع ومتماسك يستمد قوته من مبادئ الدين وقيم القرآن الكريم



3 إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف كفعالية داخل مقر الوحدة

تحرص وحدة التدخلات المركزية الطائرة على إحياء المناسبات الدينية انطلاقًا من واجبها الديني والتزامها بالقيم الإيمانية. حيث يقوم الكادر بإقامة فعاليات احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف داخل مقر الوحدة، تعزيزًا للارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلام الهدى من آل البيت عليهم السلام وترسيخًا للهوية الإيمانية بين الموظفين تعكس هذه الجهود التزام الوحدة وكوادرها بإحياء هذه المناسبات كجزء من رسالتهم الإيمانية وتمسكهم برسول الله وأعلام الهدى من آل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، بما يعزز الروح المعنوية والوعي بأهمية القيم الدينية والأخلاقية

1 المشاركة في فعالية اسبوع الشهيد

شارك كادر وحدة التدخلات في الحفل الافتتاحي لمعرض الشهداء العظماء، تقديرًا لتضحياتهم وإبرازًا لدورهم العظيم في الدفاع عن الوطن والقيم اليمانية والاخلاقية ونصرة المستضعفين



2 المشاركة في الفعاليات الميدانية الاسبوعية في ميدان السبعين وبقية المحافظات.

شارك كادر وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في الفعاليات الأسبوعية التي أقيمت في ميدان السبعين تضامناً مع أبناء غزة ونصرة لقضيتهم العادلة، وتُجسد هذه المشاركة موقفاً راسخاً في مواجهة العدوان الصهيوني ودعماً للمقاومة.





3 المشاركة في فعالية المولد النبوي في ميدان السبعين وباقي المحافظات

تحرص وحدة التدخلات المركزية الطارئة وكوادرها على المشاركة الفاعلة في الفعاليات الجماهيرية، تعبيراً عن التزامها بالمواقف الوطنية والدينية. كما يولي الكادر اهتماماً كبيراً بالمشاركة في فعاليات المولد النبوي الشريف، التي تُقام في ميدان السبعين، تعظيماً لمناسبة تُعبر عن ارتباط الأمة برسولها الكريم وتعزيزاً للهوية الإيمانية وتمثل هذه المشاركات تجسيداً عملياً للوعي والالتزام الذي تتحلى به الوحدة وكوادرها، بما يعكس انتماءً صادقاً لقضايا الأمة واستجابةً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

نُظم المعلومات

والتطوير والمواكبة

في ظل النمو السريع للمشاريع التنموية التي تنفذها الوحدة والتحديات المرافقة لها ، سعت عبر نظم المعلومات في اتخاذ خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي ايماناً منها بان التحول الرقمي هو المفتاح لمواجهة التحديات و مواكبة التطور السريع في نشاط الوحدة.

حيث انطلقت الوحدة تدريجياً في رحلة تحول رقمي واسعة تهدف إلى تحسين بنيتها التحتية التقنية واعتماد أنظمة إلكترونية مبتكرة. هذه الخطوة لم تكن فقط لمجاراة التغيرات، بل لتلبية احتياجات العمل من تقارير الإنجاز وسهولة عرضها وتخزينها والوصول اليها بما يضمن الكفاءة والجودة في إدارة المشاريع

بالإضافة إلى ذلك، ساعد التحول الرقمي في تقليل التوقفات غير المخطط لها، من خلال أنظمة مراقبة ذكية ساهمت في تحسين الصيانة والتشغيل للمعدات. لإلتماس الفائدة من خفض التكاليف التشغيلية عبر إدارة المعدات الثقيلة بشكل أكثر فعالية، مما ساعد في تحقيق استدامة أكبر وتحسين الإنتاجية. كذلك ساعد التحول الرقمي المهندسين في اعداد الدراسات الميدانية بشكل أفضل من الطرق التقليدية مما ساعد في اتخاذ قرارات أفضل وأسرع وتحسين الجودة العامة للمشاريع

1 نظام المشاريع الإحصائي

1

نظرًا للتطور السريع الذي شهدته وحدة المشاريع التنموية، نتج عن ذلك تدفق كمية ضخمة من البيانات المتعلقة بالمشاريع، مما جعل إدارة هذه البيانات وتحليلها أمرًا بالغ الأهمية. لذلك، سعت الوحدة إلى تطوير نظام مشاريع إحصائي متكامل يهدف إلى تنظيم البيانات الضخمة وتحليلها بشكل فعال، بما يساعد متخذي القرار في اتخاذ قرارات مستنيرة. هذا النظام يوفر منصة مركزية لمعالجة البيانات من مختلف جوانب المشاريع، مما يعزز القدرة على تتبع التقدم وتقييم الأداء بشكل دوري. وأهم ما يتميز به النظام ما يلي:

02

إصدار جدول بنود الأعمال وكميات الأعمال والمواصفات لكل مشروع.



01

متابعة كل المشاريع بدا بتسجيلها، ومرورًا باعتمادها ورفع التقارير اليومية عنها وارشفة الملفات الخاصة بها.



03

قدرته على التعامل مع البيانات الكبيرة والمعقدة بطرق مبتكرة، مثل التكامل مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتصوير البيانات بشكل بصري، واستخدام تقنيات التحليل الإحصائي المتقدمة لاستخلاص الأنماط وعرضها على شكل تقارير رسومية أو جداول



2 نظام حركة المعدات

2

نظرًا لأهمية الحفاظ على سير العمل في مشاريع الوحدة التنموية، كان من الضروري تطوير نظام متكامل لإدارة الحركة وإدارة الصيانة. هذا النظام يهدف إلى جمع تقارير العمل اليومية الخاصة بالمهندسين والمعدات، مما يساهم في تحسين الأداء التشغيلي وضمان استمرارية العمل بدون تأخيرات غير متوقعة. يقوم النظام بمتابعة حركة المعدات وتوثيق أنشطتها اليومية، بالإضافة إلى التنبيه الفوري للمعنيين في حال حدوث أي توقف مفاجئ أو عند الحاجة إلى صيانة دورية.

من أبرز ميزات هذا النظام

تكامله مع نظام المشاريع الإحصائي، وكذلك قدرته على تنبيه الفرق الفنية حول موعد الصيانة الدورية للمعدات، مثل تغيير الزيوت أو فحص الأجزاء الحيوية، مما يساعد على تجنب الأعطال المفاجئة والتوقفات غير المخطط لها. كما يتيح النظام إشعارات تلقائية عبر رسائل الـ SMS وواتساب، مما يضمن وصول المعلومات الحيوية في الوقت المناسب للفرق المعنية ويزيد من سرعة الاستجابة لأي مشاكل أو احتياجات صيانة. هذا التكامل يعزز الكفاءة ويقلل من التكاليف التشغيلية من خلال ضمان أداء المعدات بشكل مستمر دون أي توقفات غير مخطط لها.

الميدان والتنفيذ ...

نجحت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بتبنيها إستراتيجيات عملية وواضحة إستمدت تأثيرها من الميدان وحياة المجتمعات، وكان من بينها تلك التي نشأت من الميدان ومع الناس. فهي منذ نشأتها وبنسبة كبيرة من مشاريعها كان للمجتمع دور كبير في عملية تحديد وإختيار وترتيب إحتياجاته والوحدة جانب مساعد وميسر لما يراه المجتمع مناسب له، والمشاريع المنفذة خير شاهد على ذلك.

حيث تعتبر الوحدة جزءاً حيوياً من أي إستراتيجية تنموية شاملة تهدف إلى التعامل مع الأزمات الطارئة بكفاءة وسرعة، وهي تعمل بشكل أساسي على تخطيط وتنفيذ التدخلات التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للأزمات والتنقل السريع في حالات الطوارئ لتحقيق إستقرار وتنمية مستدامة

التخطيط الدقيق ، والتنسيق المحكم ، والتنفيذ الفعال

يمكن تحقيق نتائج إيجابية تؤدي إلى تقليل الآثار السلبية للأزمات وتحسين حياة السكان المتضررين



الميدان هو المَعلم الأول ...

فالميدان في هذا السياق يشمل المناطق الجغرافية والإجتماعية المحرومة والاشد حرماناً والتي كانت شبه منسية ولم تصلها مقومات التنمية، وايضاً تلك التي تأثرت بأزمات الحرب والعدوان والأوضاع الطارئة سواء كانت طبيعية أو إجتماعية، فالعمل بالميدان يعد أمراً بالغ الأهمية ويتطلب إستجابة سريعة وفعالة لتلبية تلك الإحتياجات العاجلة، ويتطلب أيضاً تحليل الوضع العام والذي يمر بمراحل عده (دورة حياة المشروع) والمتمثلة بـ

01 تحديد المناطق المستهدفة:

والمتمثلة بتقييم الإحتياجات والتي تعتبر الخطوة الأولى في الميدان حيث تقوم الإدارات المعنية بالوحدة بجمع البيانات وتحليلها لفهم الحالة الراهنة وتحليل الأولويات، ومن ثم تقييم الأضرار ودرجة تأثيرها وذلك للحصول على صورة شاملة لكل الإحتياجات

02 التخطيط والتنفيذ:

وضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن توزيع الموارد من حيث التكلفة التقديرية وعدد المراحل والإحتياج من المواد وكذلك لأي من الأصول والمعدات ومخطط سيرها وحركتها وتحديد المهام، بالإضافة إلى ذلك الأدوار اللازمة لتنفيذ المهمة والتنسيق مع الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لضمان تقديم إستجابة متكاملة وشامله

03 إشراك المجتمع المحلي

في عملية التخطيط والتنفيذ في جميع مراحل المشروع.

04 المتابعة والتقييم:

وهي الخطوة الأهم والتي تقوم لإدارات المعنية بتقييم مدى تحقيق الأهداف المرسومة وتعديل الخطط حسب الحاجة، وكذلك تقديم التقارير والنتائج والدروس المستفادة لتحسين الإستجابة المستقبلية.



إنجاز نوعي



نموذج حكومي عام أصبحت وحدة التدخلات المركزية نموذج رائد وملهم ويحتذى به، استمر ذلك النجاح من واقع ميداني مباشر تميز بتقديم الدعم السريع والفعال للمجتمعات الفقيرة والمحرومة وكذلك المتضررة، وكذلك الاستجابة الفورية في الية تنفيذ تدخلاتها بعيداً عن الروتين القاتل والملل كما في بعض الجهات الأخرى التي تستغرق وقتاً طويلاً حتى التنفيذ (تتغير بذلك الاحتياجات وتبذل الأولويات) وهو الذي تميزت به وحدة التدخلات وعملت على كسر عقدة هذا الروتين وانطلقت نحو المجتمعات بمسؤولية تامة

ومن زاوية أخرى ولما تمتلكه الوحدة من أصول (اسطول من المعدات) أسهم بتحقيق نجاحاً إضافياً يضاف الى ارسدة إنجازاتها المتوالية .

حيث تمتلك الوحدة عدد **96** معدة من قدرتها على الإنجاز الميداني السريع والمنظم. حيث تعمل هذه المعدات ضمن خطط انتشار وآلية سير لكل معدة تغطي المحافظات المستهدفة. ولم تتوقف جهود الوحدة عند حدود ما تمتلكه، بل بادرت أيضاً إلى إصلاح أصول الدولة في المناطق المستهدفة والوصول إلى المناطق النائية، وتوفير الدعم التشغيلي اللازم لها من وقود وزيوت وغيرها، بما يضمن استدامة العمل واستمراريتها

وهذه تعتبر ميزة استثنائية تتميز بها الوحدة ولا توجد عند غيرها، حيث أسهمت في تنفيذ **5,570** مشروع متوزع بين المحافظات وهو رقم انجاز قياسي وفي وقت قياسي وصلت اليه دون غيرها ولو مجمعة





مساهمات الوحدة بالمواد العينية

من 10% إلى 20%
هي مساهمة الوحدة

في عصر تزايد فيه الحاجة إلى الانخراط المجتمعي والتعاون، يبرز برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية بمختلف المجالات والذي يهدف إلى تعزيز المشاركة النشطة للمجتمع وذلك في تنفيذ المشاريع التي تفتقد إليها المناطق الفقيرة والأشد حرماناً، والذي كان للوحدة دوراً في تشجيع وتنشيط المجتمعات من خلال توفير الموارد المادية (العينية) التي غالباً ما تكون شحيحة وغير متوفرة في المناطق المحرومة، حيث حقق البرنامج تأثيراً كبيراً وساهم بشكل كبير في تشجيعهم على تنفيذ مبادراتهم وإحداث تأثير دائم في مجالات حيوية في مختلف المجالات مثل (الطرق، التعليم، الصحة، المياه ... الخ).
يتمثل الهدف الأساسي للبرنامج في سد فجوة الموارد التي قد تعيق تنفيذ المبادرات المجتمعية المرغوبة، ومن خلال توفير المواد العينية (أسمنت، ديزل، رمل ... الخ) والمعدات التي تساعد في قطع الاحجار، والتي قد لا تكون متاحة بسهولة في المجتمعات المحلية من خلال توفير هذه المواد الأساسية، حيث سهّل برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية من تحويل الأفكار المبتكرة للمجتمع إلى واقع ملموس، التي تمكنت من تحسين جودة الحياة لسكانها وتعزيز تنميتها الشاملة، والتركيز على تنفيذ أهدافها واستدامة تأثيرها على المدى الطويل





نطاق الإستهداف لتدخلات الوحدة ...



الإستهداف الإجتماعي

تحاول الوحدة عبر برامجها الرئيسية الوصول لأكثر شريحة من المجتمعات الأكثر احتياجاً وتضرراً، ومازالت مستمرة بدفع عجلة التنمية بكل الاتجاهات، حيث بلغ عدد المستفيدين من تدخلاتها ما يقارب (12,878,836) نسمة، وقد إستفاد بذلك جميع فئات وشرائح المجتمعات المستهدفة "رجال، نساء، أطفال، ذوي الإحتياجات الخاصة"، والفئات الأولى بالرعاية مثل الفئات المهمشة



مجالات الإستهداف

تبذل الوحدة جهوداً كبيرة للوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً، حيث تستثمر مواردها المتاحة في إطار الإستهداف الجغرافي، وقد سعت لذلك الوحدة عبر برامجها المحددة والتي يتم تطويرها وفق تدخلين رئيسيين، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة في التدخلين ككل من إجمالي الإستهداف (5,570) مشروع ومبادرة منجزة وقيد التنفيذ

الأول: (دعم مشاريع المبادرات المجتمعية "المشاركة المجتمعية") ويشمل عدة برامج بمختلف المجالات: الطرق، المياه، الزراعة (حواجز، سدود، كرفانات)، والمجالات الخدمية (التعليم، الصحة، أخرى).

أما الآخر: (التدخل المباشر) ويضم عدد من برامج: برنامج توسيع وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية (مسح، شق، توسعة، رصف، حماية)، برنامج إنشاء وتشيد الحواجز والسدود (الكرفانات)، برنامج تعزيز البنية التحتية التعليمية والصحية، برنامج تعزيز إستدامة الطاقة وخفض كلفتها (حلول الطاقة المتجددة)، برنامج الدعم المؤسسي والنوعي العام، برنامج تعزيز وإصلاح أصول السلطة المحلية والمجتمع، وبرنامج تعزيز وخفض تكلفة المياه في الريف.



الإستهداف الجغرافي

في إطار الموارد المتاحة والدعم المقدم للوحدة، والتي تم تخصيصها وفقاً لتحقيق أهداف الوحدة بتعزيز المناطق المحرومة والأكثر حرماناً بالمشاريع التنموية في مختلف المجالات، وكذا حسب عدد الشريحة السكانية المتأثرة بتدني مستوى الخدمات وتدني أحوال المعيشة على مستوى المحافظات، ثم على مستوى المديرية وفقاً لمؤشرات الفقر والتعداد السكاني، وفي هذا الإطار سعت الوحدة على إستهداف التجمعات السكانية، والأكثر احتياجاً للخدمات الأساسية من خلال تدخلاتها، حيث إستفادت عدد (189) مديرية من أصل (16) محافظة

إستنهاض المجتمع



كون التغيير الحقيقي ينبع من المجتمع ذاته، لذا نعمل على تمكين الأفراد والجماعات من خلال توفير الدعم اللازم وتوجيههم نحو تحديد احتياجاتهم والمشاركة في تصميم وتنفيذ الحلول الفعالة لها

ضمن إطار رؤية وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة يكمن الالتزام بتفعيل طاقات المجتمع نحو تنفيذ المشاريع التنموية. ندرك أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر الجهود المشتركة. لهذا السبب...! نحرص على استنهاض قدرات المجتمع وتحفيزه للمساهمة الفاعلة في مشاريع التنمية من خلال نشر الوعي بأهمية المشاريع التنموية وتأثيرها الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع ككل.



إنجازات البرامج التنموية لوحدة التدخلات بالشراكة مع المجتمع والجهات ذات العلاقة

منذ التأسيس اغسطس 2022م حتى ديسمبر 2024م

إعتمدت الوحدة نوعين من التدخل هما:

(برامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية، برامج التدخل المباشر)
هذا التوزيع يخدم المجتمعات المحرومة والأكثر حرماناً وصولاً لتحقيق أهداف الوحدة.
فيما يلي توضيح لأنواع البرامج المعتمدة:



01 برامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية



1 برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية بمجال الطرق



2 برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية



3 برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشيد (الحواجز والسدود والكرفانات)



4 برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية + دعم المساهمات بمجال (المياه والصرف الصحي)



5 برنامج المساهمة في مشاريع تعزيز البنية التحتية (صحة - تعليم - خدمي)

02 برامج مشاريع التدخل المباشر

- 

1 برنامج توسعة وتحسين جودة وإستدامة خدمة الطرق الريفية.
- 

2 برنامج تعزيز البنية التحتية (التعليمية - الصحية - الخدمية).
- 

3 برنامج إنشاء وتشيد (الحواجز والسدود والكرفانات).
- 

4 برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف.
- 

5 برنامج تعزيز وإصلاح أصول الدولة المملوكة للسلطة المحلية أو المجتمع (المعدات).
- 

6 برنامج تعزيز إستدامة الطاقة وخفض كلفتها (حلول الطاقة المتجددة).
- 

7 برنامج التمكين الإقتصادي.

إنجازات برامج الوحدة في مختلف المحافظات

مشاريع دعم المبادرات المجتمعية

مشاريع التدخل المباشر

إجمالي
المديريات
المستهدفة

إجمالي
المحافظات
المستهدفة

189
مديرية

16
محافظة

إجمالي عدد المشاريع





4,319

1,251

الإجمالي الكلي لعدد المشاريع

5,570
مشروع



236 لم يبدأ

658 منجز

157 قيد الدراسة

195 قيد التنفيذ

حالة الإنجاز
العامة للمشاريع

إنجازات برامج الوحدة في مختلف المحافظات (للمشاريع المنجزة و قيد التنفيذ)



مشاريع التدخل المباشر

قيد التنفيذ	منجز
4	25
9	11
5	12
20	52
-	2
-	5
43	147
2	1
10	43
12	19
5	28
4	18
60	213
9	34
7	13
5	40

858

مشروع

إجمالي مشاريع
التدخل المباشر



مشاريع دعم المبادرات المجتمعية

منجز	قيد التنفيذ
59	55
37	60
-	-
207	287
-	-
5	25
93	349
158	29
31	19
14	70
107	217
35	234
51	77
31	293
5	17
85	105

2,755

مبادرة

إجمالي مشاريع دعم
المبادرات المجتمعية

الاستهداف

يعتبر عدد السكان المستفيدين من تنفيذ أي مشروع من أهم المؤشرات والمحددات التي يتم التركيز عليها عند استهداف أي مشروع أو مبادرة مجتمعية وقد أولت الوحدة الكثير من الاهتمام بعدد المستفيدين من كل مشروع




حيث بلغ عدد المستفيدين
من المشاريع ما يقارب



12,878,836


نسمة
في مختلف محافظات الجمهورية





تلكفة المشاريع والمبادرات المستهدفة



مشاريع التدخل المباشر



مشاريع دعم المبادرات المجتمعية



التلكفة الكلية

للمشاريع والمبادرات المستهدفة

إجمالي تلكفة المشاريع الكلية
102.4 مليار ريال



إجمالي تلكفة مساهمة المجتمع أو جهات أخرى
54.4 مليار ريال



إجمالي تلكفة مساهمة الوحدة المعتمدة
48.0 مليار ريال



إجمالي تلكفة مساهمة الوحدة المنصرفة
18.5 مليار ريال





الآثر الاقتصادي والاجتماعي والمؤشرات المتحققة حتى نهاية العام 2024 م ...



التعليم

- إنشاء جديد لعدد (168) مدرسة
- بعدد فصول دراسية جديدة.
- إستكمال عدد (51) مدرسة
- (صّبّ سقف وأرضيات - تلييس - طبقات عازلة - خرسانه - تأهيل فصول قديمة... إلخ).
- ترميم عدد (28) مدرسة
- دعم عدد (31) في البنية التحتية الجامعية.



الطرق

- بلغ إجمالي الطول المنجز 1,412,034 م.ط
- بلغ الإجمالي في الشق والتوسعة 3,485,864 م.3.
- بلغ الإجمالي في المسح والتسوية 2,047,684 م.ط
- بلغ الإجمالي في الرصف الحجري 692,882 م.2.



الحواجز والسدود

- عدد الحواجز التي تم التدخل فيها (إنشاء - استكمال - ترميم وتأهيل) (66) حاجز
- عدد السدود التي تم التدخل فيها (إنشاء - استكمال - ترميم وتأهيل) (8) سد
- عدد الكرفانات التي تم التدخل فيها (إنشاء - استكمال - ترميم وتأهيل) (13) كرفان
- عدد (5) مشروع في قنوات تصريف السيول
- عدد (12) مشروع في حصاد مياه الأمطار.
- عدد (1) مشروع في استصلاح الأراضي الزراعية.



المنشآت الصحية

- بلغت عدد المنشآت الصحية التي تم بناءها/ترميمها (31) مشروع:
- استكمال ودعم وتأهيل منشآت صحية (مراكز وحدات) بعدد (7).
- (11) مشروع في دعم عدد من المستشفيات بالمحافظات بالتجهيزات اللازمة والمعدات ومحطات غسيل الفشل الكلوي ودعم محطات الأكسجين.
- (9) مشاريع في بناء مراكز طوارئ توليدي.
- (3) مشاريع في بناء سكن الأطباء.



المياه

- عدد (20) مشروع مياه قامت الوحدة بتنفيذها.



دعم المؤسسات الحكومية

- عدد (35) في شراء واستصلاح وصيانة معدات السلطة الحكومية ومكاتبها والمؤسسات الحكومية في (12) محافظات.



المستفيدون من وصول الخدمات

- (10,836,704) نسمة بشكل مباشر.
- قرابة (2.1) مليون نسمة بشكل غير مباشر.



الطاقة المتجددة

- عدد (44) مشروع قامت الوحدة بتنفيذه في مجال تعزيز إستدامة الطاقة المتجددة وخفض تكلفتها.



المساهمة في شراء وإصلاح المعدات

- عدد (98) معدة ساهمت الوحدة في شرائها واستصلاحها للسلطات المحلية في مختلف المحافظة.



الأسر المستفيدة

- عدد (905,318) أسرة.



الإستهداف

- توسّعت أعمال وأنشطة الوحدة في عدد (16) محافظة، (189) مديرية



01

دعم مشاريع المبادرات المجتمعية

تنوعت مجالات الدعم الذي تقدمه الوحدة في إسناد المبادرات المجتمعية على صعيد مختلف المحافظات، وبعد التحليل وتجميع البيانات المتعلقة بالمبادرات المدعومة من قبل الوحدة وتقييم مستوى الإنجاز لمشاريع المبادرات المجتمعية بمختلف البرامج (برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية (الطرق)، برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية في مجال المنشآت الزراعية (الحواجز والسدود، الكرفانات)، برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية (الصحة، التعليم، أخرى)، برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية (المياه) وغيرها. ومن خلال جمع وفرز المعلومات وعرض المعلومات المخزنة في النظام وفقاً لتقارير الإنجاز ومصفوفات التقييم الخاصة بمشاريع برنامج دعم المبادرات المجتمعية بمختلف مراحلها.

مشروع 4,319

مشروع	2,931	برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية بمجال الطرق
مشروع	194	برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية
مشروع	486	برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات)
مشروع	449	برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية ودعم المساهمات بمجال (المياه والصرف الصحي)
مشروع	259	برنامج المساهمة في مشاريع تعزيز البنية التحتية (تعليمية، صحية، خدمية)

46.3



مليار ريال
إجمالي التكلفة التقديرية

2,931

مبادرة




155

مديرية

14

محافظة



المحافظات المستهدفة



برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية بمجال الطرق

يعتبر أحد البرامج الأساسية والذي ظهر منذ ميلاد الوحدة ونشأتها، للإنتقال من حالة الركود والأتكال المفرط للمجتمعات سعياً في تحريك عجلة التنمية عبر تنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في تحقيق التوازن التنموي حيث تقوم الوحدة بدعم المجتمعات بالمواد العينية (أسمنت - ديزل - معدات قطع الأحجار - الزيوت... وغير ذلك)، وأيضاً الإسهام في تحمل تكاليف نقل المواد، أو بمساهمة نقدية تتمثل بتكلفة العمالة الماهرة، وذلك لرفع كفاءة الطرق الريفية المتضمنة أعمال ترابية (الشق، التوسعة، والمسح، وغيرها) أو أعمال إنشائية (رصيف حجري، جدران سائدة، إلخ)، وذلك بالشراكة مع المجتمع.


حيث بلغ عدد المستفيدين



5,013,395

نسمة

في مختلف محافظات الجمهورية




الإستهداف




تحاول الوحدة عبر برامجها الرئيسية الوصول لأكثر شريحة من المجتمعات الأكثر إحتياجاً وتضرراً، وما زالت مستمرة بدفع عجلة التنمية بكل الإتجاهات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خلال تدخلاتها في برنامج دعم المبادرات المجتمعية (مجال الطرق) 5,013,395 نسمة، وقد استفاد بذلك جميع فئات وشرائح المجتمعات المستهدفة "رجال، نساء، أطفال، ذوي الإحتياجات الخاصة"، والفئات الأولى بالرعاية مثل الفئات المهمشة.

حالة الإنجاز العامة للمشاريع

مؤشر	مؤشر
عدد التنفيذ	593
عدد الدراسة	689
106	



توزيع المساهمات




34.00
مليار ريال

إجمالي تكلفة
مساهمة المجتمع



12.31
مليار ريال

إجمالي تكلفة
مساهمة الوحدة



م	المحافظة	عدد المديریات	عدد المشاريع	عدد المستفيدين	التكافئة			الأعمال المنجزة										تكلفة بنود الأعمال المنجزة	وضع المشاريع				
					تكلفة المشروع التقديرية	تكلفة مساهمة المجتمع	تكلفة مساهمة الوحدة	متوسط العرض المنفذ	الطول المنجز	الشق	التوسعة	المسح والتسوية	حفر انشائي	جدران كتلية	مباني حجر	رصيف حجري	رصيف خرساني						
					ريال	ريال	ريال	م٢	م٢	م٢	م٢	م٢	م٢	م٢	م٢	م٢	ريال						
1	محافظة لحج	1	18	39,027	221,109,044	172,086,805	49,022,239	72	3,428	550	383	314	0	0	1,433	8,618	124,060,653	0	18	0	0	61%	
2	محافظة تعز	10	146	616,316	1,275,460,546	962,757,382	312,703,164	147	5,069	0	5,928	170	35	0	1,929	17,953	274,788,592	22	16	74	34	76%	
3	محافظة ذمار	11	364	479,432	5,433,721,716	4,021,987,009	1,411,734,707	949	204,053	103,676	69,450	158,506	175	0	9,165	75,733	1,539,652,706	80	197	79	8	37%	
4	محافظة البيضاء	14	101	436,420	1,879,241,655	1,364,121,677	515,119,979	147	7,830	2,616	450	6,071	0	0	315	13,416	172,267,854	9	60	32	0	19%	
5	محافظة اب	18	538	454,465	8,818,746,328	6,516,328,284	2,302,418,045	1,263	147,825	14,265	63,203	51,181	441	0	8,333	185,827	3,458,270,150	57	322	143	16	35%	
6	محافظة حجة	19	168	141,854	3,094,119,449	2,002,280,212	1,091,839,237	464	217,127	291,293	186,537	224,968	1,261	1,682	7,217	37,814	1,451,587,856	75	90	3	0	64%	
7	محافظة المحويت	9	628	520,190	6,592,707,836	5,170,211,268	1,422,496,568	4,680	66,351	225	0	0	0	0	8,407	115,049	358,940,899	205	274	131	18	41%	
8	محافظة صنعاء	15	92	248,536	1,766,307,565	1,277,007,606	489,299,959	279	119,123	114,805	15,283	100,231	26	355	477	14,428	398,138,142	21	52	16	3	32%	
9	محافظة الجوف	8	20	30,890	529,543,238	338,714,283	190,828,954	52	7,140	39,430	108	6,960	0	0	93	556	26,645,751	2	9	9	0	18%	
10	محافظة مأرب	10	55	245,050	1,210,736,661	861,866,370	348,870,291	77	135,104	11,239	63,289	130,826	0	401	297	1,120	166,147,439	5	25	23	2	16%	
11	محافظة ريمة	6	280	592,216	3,331,324,385	2,391,400,311	939,924,075	693	184,931	43,035	286,530	52,210	547	522	4,819	45,932	1,116,055,369	32	182	62	4	36%	
12	محافظة عمران	17	278	651,419	3,410,694,690	2,548,025,972	862,668,718	0	15,462	0	67,595	48,560	0	420	11,444	45,413	947,059,100	19	213	46	0	35%	
13	محافظة صعدة	13	117	348,403	2,849,725,081	1,974,169,799	875,555,281	174	130,795	70,122	168,180	117,437	7	0	3,696	10,931	793,789,117	22	42	32	21	28%	
14	محافظة الضالع	4	126	209,177	5,910,011,238	4,408,371,390	1,501,639,848	481	58,886	130,952	5,237	184,701	0	140	5,074	93,341	3,199,645,790	44	43	39	0	46%	
	الإجمالي الكلي	155	2,931	5,013,395	46,323,449,432	34,009,328,367	12,314,121,065	9,476	1,303,123	822,208	932,173	1,082,136	2,492	3,519	62,700	666,131	33,082	14,027,049,418	593	1,543	689	106	38%

8.47

مليار ريال
إجمالي التكلفة التقديرية

194

مبادرة




51

مديرية

11

محافظة



برنامج دعم المساهمات في توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية


2

نتيجة لتوسع أعمال الوحدة ظهر هذا البرنامج كإسهام من الوحدة في تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمساهمة بين الدولة والمجتمع في تنمية البنية التحتية في مجال الطرق حيث تقوم الوحدة بتشغيل معدات السلطة المحلية والتكفل بنفقاتها التشغيلية من الديزل والزيت، وفي بعض الحالات يتم التكفل بتكاليف سائق المعدة.

حيث بلغ عدد المستفيدين



1,051,971

نسمة
في مختلف محافظات
الجمهورية


الإستهداف




يعتبر عدد السكان المستفيدين من تنفيذ أي مشروع من أهم المؤشرات والمحددات التي يتم التركيز عليها عند إستهداف أي مشروع أو مبادرة مجتمعية وقد أولت الوحدة الكثير من الإهتمام بعدد المستفيدين من كل مشروع من مشاريع مسح وتوسعة خدمة الطرق الريفية حيث بلغ عدد السكان المستفيدين المباشرين من المشاريع أكثر من (1,051,971) نسمة.

حالة الإنجاز العامة للمشاريع

قيد التنفيذ	منجز
58	51
قيد الدراسة	لم يبدأ
2	83





توزيع المساهمات



8.47

مليار ريال
إجمالي التكلفة
التقديرية

2.582

مليار ريال
إجمالي تكلفة
الوحدة المعتمدة

5.896

مليار ريال
إجمالي تكلفة
مساهمة المجتمع أو الغير

م	المحافظة	عدد المحبريات	عدد المشاريع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع (ريال)	تكلفة مساهمة الوحدة المعتمدة	أبعاد المشروع المنجزة		الكميات المنجزة				تكلفة المشروع التنفيذية (ريال)	حالة المشروع				
							الطول (م)	العرض (م)	توسعة/شق ذات طبيعة صخرية (م ³)	توسعة/شق لثابة مختلطة (م ³)	توسعة/شق لثابة طبيعية (م ³)	مسح وتوسيع لجسم الطريق (م ط)		مبلغ	فقد الترخيص	لم يبدأ	فقد الدراسة	نسبة الإنجاز (%)
1	محافظة إب	4	55	102,157	563,392,833	359,419,979	97,800	4	2,920	13,062	14,026	61,875	161,638,270	32	23	0	0	64%
2	محافظة الجوف	5	6	97,400	1,728,558,484	141,273,814	4,755	6	0	0	3,021	55	20,290,975	2	3	0	1	39%
3	محافظة الضالع	2	12	103,500	430,363,551	260,318,551	43,277	8	144	15,750	26,439	32,992	98,589,393	4	2	6	0	40%
4	محافظة عمران	2	5	12,720	119,727,285	39,779,811	2,200	4	8,710	528	6,660	0	0	1	0	4	0	20%
5	محافظة صعدة	3	13	92,579	346,798,903	232,396,678	1,000	7	275	0	0	0	104,295,300	3	10	0	0	28%
6	محافظة حجة	20	42	143,575	1,761,128,548	429,180,115	58,530	5	27,966	31,041	24,328	25,917	139,564,930	8	11	23	0	25%
7	محافظة ريمة	1	1	10,000	66,702,539	16,849,350	0	5	0	0	0	0	7,125,000	0	1	0	0	0%
8	محافظة ذمار	3	22	255,755	1,935,982,293	315,087,004	14,175	7	7,225	2,424	319	0	30,387,040	0	3	19	0	10%
9	محافظة البيضاء	9	31	201,475	1,461,700,618	723,171,239	8,701	8	0	1,010	0	13,562	11,518,453	1	3	27	0	5%
10	محافظة لحج	1	4	10,760	45,471,328	45,471,328	0	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0%
11	محافظة المحويت	1	3	22,050	19,964,727	19,964,727	840	5	0	452	0	0	840,978	0	2	0	1	2%
	الإجمالي الكلي للمحافظات	51	194	1,051,971	8,479,791,109	2,582,912,596	231,278	6	47,240	64,267	74,793	134,401	574,250,338	51	58	83	2	21%

16.53



مليار ريال
إجمالي التكلفة التقديرية

486




مبادرة

91

مديرية

13

محافظة



المحافظات المستهدفة



30 <
30 - 11
10 - 1
لا يوجد

برنامج دعم المساهمات المجتمعية في إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات)

3


يُنَفَّذ عبر المجتمع. وتقدم الوحدة في هذا البرنامج تدخلات على شكل مساهمات عينية تتمثل في توفير (الأسمنت - رمل - ديزل... إلخ). بالإضافة إلى تدخل الوحدة بدعم المجتمع بمعدات ولكن في حالات معينة كأن يتأثر المشروع أو يتعثر في إحدى مراحلته فتقوم الوحدة بتوفير معدة للمساعدة في استكمال تنفيذ المشروع وتسريع عملية الإنجاز إلى جانب مساهمتها بالمواد العينية الأخرى. بالإضافة إلى تكفل الوحدة بتكاليف الإشراف الهندسي أثناء التنفيذ.

حيث بلغ عدد المستفيدين



916,377

نسمة
في مختلف محافظات الجمهورية




الاستهداف




يعتبر عدد السكان المستفيدين من تنفيذ أي مبادرة من أهم المؤشرات والمحددات التي يتم التركيز عليها عند إستهداف أي مشروع أو مبادرة مجتمعية وقد أولت الوحدة الكثير من الإهتمام بعدد المستفيدين من كل مشروع من مشاريع المنشآت الزراعية ويبلغ عدد السكان المستفيدين المباشرين من مشاريع برنامج دعم المساهمات المجتمعية أكثر من (916,377) نسمة.

حالة الإنجاز العامة للمشاريع

قيد التنفيذ	منجز
61	28
قيد الدراسة	لم يبدأ
131	266




توزيع المساهمات



10.50
مليار ريال
إجمالي تكلفة
مساهمة المجتمع أو الغير



5.77
مليار ريال
إجمالي تكلفة
مساهمة الوحدة



م	المحافظة	عدد المديریات	عدد المشاريع	عدد المستفيدين	السعة التخزينية	الإجمالي العام لتكلفة المشروع	قيمة المساهمة			حالة المشروع				
							إجمالي مساهمة وحدة التدخلات	إجمالي مساهمة المجتمع	إجمالي مساهمة الجهات الأخرى	مؤشر	مؤشر	مؤشر	نسبة الإنجاز الفني للمشروع %	
							ريال	ريال	ريال					
1	محافظة صنعاء	15	92	399,339	9,956,540	6,475,224,811	2,690,528,013	2,742,049,840	793,315,606	15	19	29	29	30.64%
2	محافظة المحويت	7	23	25,557	263,422	982,901,841	353,300,495	613,027,346	16,574,000	0	8	7	8	12.60%
3	محافظة عمران	9	25	36,523	1,370,694	1,450,244,874	585,841,509	701,852,045	162,551,320	2	12	4	7	34.00%
4	محافظة الضالع	3	7	39,947	624,267	701,694,268	179,579,505	522,114,763	0	3	2	2	0	72.40%
5	محافظة ريمة	5	20	28,300	252,816	1,354,270,710	481,620,422	823,328,783	49,321,505	1	8	8	3	17.06%
6	محافظة صنعاء	13	35	151,254	1,990,173	811,294,365	178,861,302	613,287,663	19,145,400	7	7	6	15	18.05%
7	محافظة البيضاء	11	21	55,120	4,800,683	1,324,796,658	390,928,110	933,868,549	0	0	1	17	3	0.33%
8	محافظة الجوف	6	21	30,837	1,558,184	546,601,775	243,682,452	292,402,663	10,516,660	0	3	9	9	1.06%
9	محافظة تعز	4	18	59,653	453,309	0	0	0	0	0	0	0	18	0.00%
10	محافظة مأرب	1	1	2,650	1,378,582	260,981,500	73,157,800	0	187,823,700	0	0	1	0	0.00%
11	محافظة ذمار	5	186	19,946	281,917	1,929,951,803	397,628,697	1,510,034,907	22,288,200	0	1	178	7	4.73%
12	محافظة إب	4	16	4,500	47,400	53,831,679	19,584,971	34,246,708	0	0	0	2	14	0.00%
13	محافظة حجة	8	21	62,751	3,235,240	642,593,392	181,116,125	461,477,267	0	0	0	3	18	4.35%
	الإجمالي الكلي لجميع المحافظات	91	486	916,377	26,213,225	16,534,387,676	5,775,829,401	9,247,690,533	1,261,536,391	28	61	266	131	21.87%

1.964



مليار ريال
إجمالي التكلفة التقديرية

449




مبادرة

50

مديرية

13

محافظة



المحافظات المستهدفة



50 <
50 - 10
10 >
لا يوجد

برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية ودعم المساهمات بمجال (المياه والصرف الصحي)

4


نتيجة لتوسع أنشطة الوحدة وتدخلاتها المتعددة، ظهر هذا البرنامج ليشمل تدخلات متعددة إسهاماً منها في خفض تكلفة المياه في المناطق المحرومة، والتي تكون المياه فيها غير آمنة، وحاجة الفرد اليومي لا تكون وفق المعيار المتعارف عليه، ويشمل هذا البرنامج تدخلات متعددة تساهم في توفير موارد المياه سواء للري والزراعة أو للشرب، وذلك عبر المساهمة في إنشاء وبناء خزانات مياه الشرب والري أو عبر إنشاء آبار أو تحسين وإعادة تأهيل إمدادات المياه أو تهيئة المتوفر منها بحيث يستطيع الفرد الوصول إليها بأي وقت، مدعمة بمنظومات شمسية وبكفاءة عالية.

حيث بلغ عدد المستفيدين



411,697

نسمة
في مختلف محافظات الجمهورية




الاستهداف




تحاول الوحدة عبر برامجها الرئيسية الوصول لأكثر شريحة من المجتمعات الأكثر احتياجاً وتضرراً، ومازالت مستمرة بدفع عجلة التنمية بكل الاتجاهات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خلال تدخلاتها في برنامج دعم المبادرات المجتمعية مجال (المياه والصرف الصحي) 411,697 نسمة، وقد إستفاد بذلك جميع فئات وشرائح المجتمعات المستهدفة "رجال، نساء، أطفال، ذوي الإحتياجات الخاصة"، والفئات الأولى بالرعاية مثل الفئات المهمشة

حالة الإنجاز العامة للمشاريع

مخطط	مخطط
مخطط التنفيذ	211
مخطط الدراسة	104
مخطط الدراسة	4





توزيع المساهمات



1.06

مليار ريال

إجمالي تكلفة
مساهمة المجتمع أو الغير




896.2

مليون ريال

إجمالي تكلفة
مساهمة الوحدة




م	المحافظة	عدد المديریات	عدد المشاريع	حالة المشاريع				عدد المستفيدين	بنود الأعمال المنجزة	إجمالي التكلفة التقديرية	مساهمة المجتمع أو الغير	مساهمة الوحدة		نسبة الإنجاز %
				متبقي	قيد التنفيذ	لم يبدأ	قيد الدراسة					المعتمدة	المنصرفة	
1	البيضاء	3	5	2	3	-	-	10,900	355	28,463,282	5,996,373	22,466,909	19,343,670	86%
2	الضالع	2	9	7	1	-	1	19,135	-	113,986,629	92,159,439	21,827,190	3,796,600	17%
3	المحويت	1	1	-	-	1	-	4,000	-	13,832,985	10,380,897	3,452,088	0	0%
4	إب	5	32	2	2	26	2	21,614	2,144	107,266,399	63,918,900	43,347,500	1,635,400	4%
5	تعز	4	11	8	2	1	-	99,157	1639	229,858,600	160,413,024	69,445,576	61,546,752	89%
6	حجة	2	4	1	1	2	-	6,881	674	35,408,263	23,762,407	11,645,856	1,896,620	16%
7	ذمار	4	26	11	9	5	1	30,543	6,751	98,283,985	65,835,698	32,448,287	17,405,120	54%
8	ريمة	6	68	2	39	27	-	42,511	10,540	210,084,310	139,915,059	70,169,251	25,040,545	36%
9	صعدة	2	6	4	2	-	-	18,950	1,132	79,439,487	12,857,957	66,581,530	65,043,800	98%
10	صنعاء	9	10	8	0	2	-	26,966	-	300,038,310	55,906,020	244,132,290	129,496,400	53%
11	عمران	10	96	7	60	29	-	129,148	64,186	664,576,081	389,580,013	274,996,068	31,754,987	12%
12	الجوف	1	1	1	-	-	-	450	-	4,745,000	0	4,745,000	4,745,000	100%
13	لحج	1	180	158	11	11	-	1,442	5,888	78,949,921	47,968,486	30,981,434	20,361,000	66%
الإجمالي		50	449	211	130	104	4	411,697	93,309	1,964,933,252	1,068,694,274	896,238,979	382,065,894	48%



المحافظات المستهدفة



حيث بلغ عدد المستفيدين




الإستهداف



تحاول الوحدة عبر برامجها الرئيسية الوصول لأكثر شريحة من المجتمعات الأكثر احتياجاً وتضرراً، ومازالت مستمرة بدفع عجلة التنمية بكل الاتجاهات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خلال تدخلاتها في برنامج المساهمة في مشاريع تعزيز البنية التحتية (صحة، تعليم، خدمي) **535,971** نسمة، وقد إستفاد بذلك جميع فئات وشرائح المجتمعات المستهدفة “رجال، نساء، أطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة”، والفئات الأولى بالرعاية مثل الفئات المهمشة

حالة الإنجاز العامة للمشاريع




برنامج المساهمة في
مشاريع تعزيز البنية
التحتية
(تعليمية، صحية، خدمية)

هو أحد برامج الوحدة والذي ظهر كضرورة ملحة سعيًا في تدريك عجلة التنمية عبر تنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في تحقيق التوازن التنموي حيث تقوم الوحدة بدعم المجتمعات بالمواد العينية (أسمنت - ديزل - معدات قطع الأحجار - والزيوت... إلخ)، أو بمساهمة نقدية تتمثل بالعمالة الماهرة، وأيضاً الإسهام في نقل المواد) وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالشراكة مع المجتمع.



توزيع المساهمات



2.41

مليار ريال

إجمالي تكلفة
مساهمة المجتمع



622.2

مليون ريال

إجمالي تكلفة
مساهمة الوحدة



م	المحافظة	عدد المديریات	عدد المشاريع	عدد المستفيدين	نوع المشروع خدمياً			توزيع التكلفة الاجمالية بحسب الدراسة				حالة المشروع			
					تعليم	صحة	أخرى	التكلفة الاجمالية ريال	الوحدة ريال	المجتمع ريال	أخرى ريال	مبني	قيد التنفيذ	لم يبدأ	قيد الدراسة
1	محافظة البيضاء	9	13	89,800	9	4	0	291,269,508	63,576,253	226,184,411	1,509,604	2	3	6	0
2	محافظة ذمار	9	46	165,600	36	5	5	374,598,198	82,810,691	291,787,505	0	16	7	8	11
3	محافظة صعدة	10	19	23,196	12	5	2	489,878,662	76,745,011	413,133,651	0	7	4	2	6
4	محافظة تعز	2	4	37,350	2	2	0	101,627,446	27,855,110	66,272,756	8,441,713	1	1	0	0
5	محافظة اب	4	8	11,875	8	0	0	84,203,118	18,726,364	65,433,473	0	2	2	2	2
6	محافظة صنعاء	1	2	6,000	0	0	2	112,665,481	17,840,358	2,317,496	92,507,636	1	1	0	0
7	محافظة الجوف	1	4	3,641	1	3	0	415,408,910	48,873,091	366,535,819	0	0	2	2	0
8	محافظة حجة	6	8	2,987	2	1	4	99,883,776	22,457,990	77,425,687	0	1	3	0	3
9	محافظة المحويت	10	65	124,225	60	1	4	727,923,929	184,731,894	399,482,304	143,709,732	2	3	12	48
10	محافظة الضالع	4	11	22,500	11	0	0	75,672,862	21,672,724	54,000,138	0	1	7	1	2
11	محافظة عمران	10	37	27,539	29	3	5	197,383,152	45,809,983	151,573,169	0	2	8	13	14
12	محافظة ريمة	6	51	21,258	31	18	2	69,086,745	11,136,037	57,950,708	0	0	4	5	42
الإجمالي الكلي للمحافظات		72	268	535,971	201	42	24	3,039,601,786	622,235,504	2,172,097,118	246,168,685	35	45	51	128



02

التدخل المباشر


توسعت أعمال الوحدة متزامنةً بحجم الإحتياج والطلبات التي استقبلتها، فلم تقتصر تدخلات الوحدة فحسب بدعم المبادرات المجتمعية، بل امتدّت نحو تنفيذ مشاريع تنموية بمختلف المجالات بتدخل كامل بنسبة (100%)، وذلك مراعاةً للمناطق المحرومة والأكثر حرماناً والتي لُوِظَ فيها تدني المستوى المعيشي للمجتمع وحرمان الخدمات الأساسية وأهمها مشاريع مجال الطرق كونها شريان الحياة وسبيل وصول الخدمات الأساسية الأخرى وعدم تحميل المجتمع أعباء تُثقل كاهله، بالإضافة إلى تدخلات نوعية أخرى تم التدخل بها حسب رؤية وتوجيهات القيادة العليا وغيرها من المشاريع

مشروع 1,251

مشروع	520	برنامج توسعة وتحسين جودة وإستدامة خدمة الطرق الريفية
مشروع	194	برنامج مشاريع تعزيز البنية التحتية (التعليمية، الصحية، الخدمية)
مشروع	53	برنامج إنشاء وتشبيد (الحواجز والسدود والكرفانات)
مشروع	374	برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف
مشروع	50	برنامج تعزيز وإصلاح أصول الدولة المملوكة للسلطة المحلية أو المجتمع (المعدات)
مشروع	57	برنامج تعزيز إستدامة الطاقة وخفض كلفتها (حلول الطاقة المتجددة)
مشاريع	3	برنامج التمكّن الإقتصادي



6.73

مليار ريال
إجمالي التكلفة التقديرية520
مشروع54
مديرية12
محافظةالمحافظات
المستهدفة


برنامج توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية

يعتبر أحد البرامج التي سعت الوحدة إلى العمل به بهدف تحسين حالة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل حياة الناس بالذات في المناطق المحرومة سعياً إلى تطوير البنية التحتية للطرق في المناطق الريفية، كون الطرق هي شريان الحياة وأساس وصول الخدمات الأخرى للمناطق النائية، وذلك لتلبية إحتياجات المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يتم بشكل رئيسي تنفيذ أعمال الشق والمسح والتوسعة للطرق عبر معدات الوحدة، إضافة إلى أعمال الرصف الحجري للعقبات والطرق ذات الأولوية في المناطق المحرومة والأكثر حرماناً.

حيث بلغ عدد المستفيدين



1,935,864

نسمة
في مختلف محافظات
الجمهورية

الإستهداف



تحاول الوحدة عبر برامجها الرئيسية الوصول لأكثر شريحة من المجتمعات الأكثر إحتياجاً وتضرراً، ومازالت مستمرة بدفع عجلة التنمية بكل الإتجاهات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خلال تدخلاتها في برنامج توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق الريفية 1,935,864 نسمة

حالة الإنجاز العامة للمشاريع

مخطط التنفيذ	مخطط
68	307
مخطط الدراسة	لم يبدأ
40	104





إجمالي تكلفة المشاريع

2.97

مليار ريال
إجمالي التكلفة
المنصرفة




6.73

مليار ريال
إجمالي التكلفة
المعتمدة



6.73

2.97



إجمالي التكلفة المعتمدة حسب المحافظات

م	المحافظة	عدد المديریات	عدد المشاريع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (ريال)	الكميات المنجزة				تكلفة المشروع التنفيذية (ريال)	حالة المشروع			
						مسح ونسوية لجسم الطريق (م ط)	توسعة/شق لثرية طبيعية (م ٣)	توسعة/شق لثرية مختلطة (م ٣)	توسعة/شق ذات طبيعة صخري (م ٣)		منجز	قيد التنفيذ	لم يبداء	قيد الدراسة
1	محافظة دمام	5	30	436,100	288,626,092	29,673	42,312	21,215	42,791	163,437,584	14	5	10	1
2	محافظة الموحث	4	17	62,150	152,746,093	9,472	48,212	40,153	80,997	128,757,578	13	3	1	0
3	محافظة تعز	1	29	130,905	439,237,122	13,863	46,464	58,893	123,110	279,046,676	22	6	1	0
4	محافظة اب	10	154	553,206	906,904,979	22,484	131,395	191,014	313,673	468,805,412	85	22	46	1
5	محافظة عمران	1	3	6,300	36,451,093	2,231	9,670	7,148	66,617	36,451,093	3	0	0	0
6	محافظة الضالع	3	46	126,850	404,585,393	32,706	56,997	60,019	107,149	255,689,673	21	4	3	18
7	محافظة صنعاء	2	10	20,735	91,150,153	6,004	18,909	23,386	17,836	62,921,702	6	3	0	0
8	محافظة ريمة	1	4	28,680	88,047,410	11,095	17,294	15,731	7,201	71,356,751	3	1	0	0
9	محافظة الحديدة	1	1	1,650	1,350,110	0	120	850	2,929	1,275,858	1	0	0	0
10	محافظة صعده	13	209	476,088	4,001,860,022	133,881	373,041	132,205	342,926	1,491,274,195	139	23	38	9
11	محافظة البيضاء	6	7	2,300	152,833,293	0	0	0	0	13,836,970	0	1	3	3
12	محافظة الجوف	7	10	90,900	172,278,768	0	0	0	0	0	0	0	2	8
	الإجمالي الكلي للمحافظات	54	520	1,935,864	6,736,070,530	261,408	744,414	550,615	1,105,230	2,972,853,492	307	68	104	40


5.33



مليار ريال
إجمالي التكلفة التقديرية

مشروع

194

83
مديرية15
محافظة

برنامج مشاريع تعزيز البنية التحتية (تعليمية، صحية، خدمية)

2

برنامج شامل يهدف إلى تحسين جودة وحالة البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وعادة ما ينطوي على تخصيص أموال واستثمارات لتحديث وإعادة تأهيل أو بناء منشآت ومرافق جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات.

حيث بلغ عدد المستفيدين



302,597

نسمة
في مختلف محافظات الجمهورية97
تعليم25
صحة72
خدمي

الاستهداف



يعتبر عدد السكان المستفيدين من تنفيذ أي مشروع من أهم المؤشرات والمحددات التي يتم التركيز عليها عند الاستهداف أو التدخل في أي مشروع وقد أولت الوحدة الكثير من الاهتمام بعدد المستفيدين من كل مشروع من مشاريع التدخل المباشر ويبلغ عدد السكان المستفيدين المباشرين أكثر من (302,597) مستفيد.

حالة الإنجاز العامة للمشاريع

قيد التنفيذ	57	منجز	55
قيد الدراسة	62	لم يبدأ	20





إجمالي تكلفة المشاريع

2.74

مليار ريال
إجمالي التكلفة
المنصرفة




5.18

مليار ريال
إجمالي التكلفة
المعتمدة




5.18

2.74




إجمالي التكلفة المعتمدة حسب المحافظات

م	المحافظة	عدد المديریات	عدد المشاريع	عدد المستفيدين	مجال المشروع			حالة المشروع					التكلفة التقديرية الكلية للمشروع	تكلفة المشروع الفعلية	تكلفة المساهمة المنصرفة	تكلفة المساهمة المتبقية
					تعليم	صحة	خدمي	مبني	قيد التنفيذ	لم يبدأ	قيد الدراسة	نسبة الإنجاز %				
1	محافظة المحويت	9	21	85,300	12	3	6	5	10	4	2	47%	931,000,925	931,000,925	353,885,744	577,115,181
2	محافظة صعدة	10	51	157,947	31	5	15	20	16	3	12	49%	1,463,325,725	1,446,448,766	998,575,689	464,750,036
3	محافظة إب	8	23	36,200	17	3	3	6	9	5	3	41%	1,093,855,711	1,093,855,711	456,027,150	637,828,561
4	محافظة عمران	8	20	3,900	13	4	3	6	5	1	8	38%	453,161,504	453,161,504	256,190,552	196,970,952
5	محافظة البيضاء	3	7	0	3	1	3	1	3	0	3	14%	121,957,510	113,297,510	53,920,000	68,037,510
6	محافظة الحديدة	5	6	0	0	0	6	1	0	0	5	17%	4,750,000	4,750,000	4,750,000	0
7	محافظة صنعاء	6	7	0	2	0	5	1	3	0	3	26%	137,179,595	137,179,595	131,678,345	5,501,250
8	محافظة مأرب	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0%	0	0	0	0
9	محافظة الجوف	5	12	8,400	8	2	2	3	5	2	2	38%	163,206,705	163,206,705	102,651,993	60,554,712
10	أمانة العاصمة	6	14	0	1	3	10	4	2	2	6	29%	396,518,595	396,518,595	200,117,095	196,401,500
11	محافظة الضالع	3	3	1,200	2	1	0	1	0	2	0	33%	129,343,327	41,987,493	8,432,000	120,911,327
12	محافظة حجة	9	11	4,050	3	0	8	2	2	0	7	18%	41,987,493	17,490,000	28,726,913	13,260,580
13	محافظة ذمار	5	7	0	3	0	4	1	0	0	6	14%	17,490,000	17,490,000	0	17,490,000
14	محافظة تعز	3	7	3,600	1	2	4	3	2	0	2	51%	133,133,133	133,133,133	95,115,638	38,017,495
15	محافظة ريمة	1	3	2,000	1	1	1	1	0	1	1	33%	250,000,000	250,000,000	50,000,000	200,000,000
الإجمالي الكلي لمحافظة		83	194	302,597	97	25	72	55	57	20	62	30%	5,336,910,222	5,182,029,936	2,740,071,119	2,596,839,102



إجمالي تكلفة المشاريع



3.99

مليار ريال
إجمالي تكلفة
الوحدة المعتمدة

117.4

مليون ريال
إجمالي تكلفة
مساهمة المجتمع أو الغير

م	المحافظة	عدد المديریات	عدد المشاريع	عدد المستفيدين	السعة التخزينية	الإجمالي العام لتكلفة المشروع	قيمة المساهمة			حالة المشروع				
							إجمالي مساهمة وحدة التدخلات المعتمدة	إجمالي مساهمة المجتمع	إجمالي مساهمة الجهات الأخرى	مُنبَر	التنفيذ	قيد	لم يبدأ	نسبة الإنجاز الفنى
				نسمة	م ^٣	ريال	ريال	ريال	ريال					%
1	محافظة صعدة	11	20	86,611	2,490,507	2,277,690,828	2,176,870,617	100,820,211	0	5	9	4	2	36%
2	محافظة المحويت	3	3	3,750	127,032	450,755,913	366,636,403	52,560,135	31,559,375	0	2	1	0	34%
3	محافظة تعز	1	1	1,526	97,452	45,000,000	45,000,000	0	0	0	1	0	0	53%
4	محافظة ذمار	1	1	40,000	70,000	62,392,250	62,392,250	0	0	0	0	1	0	0%
5	محافظة ريمة	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%
6	محافظة البيضاء	1	1	3,332	0	17,263,830	17,263,830	0	0	0	0	1	0	0%
7	محافظة عمران	1	1	0	0	12,885,300	12,885,300	0	0	0	0	1	0	0%
8	محافظة الجوف	4	25	11,626	532,531	1,317,610,105	1,317,610,105	0	0	0	0	23	2	0%
	إجمالي جميع المحافظات	23	53	146,845	3,317,522	4,183,598,226	3,998,658,505	153,380,346	31,559,375	5	12	31	5	24%

10.9




مليار ريال
إجمالي التكلفة التقديرية

374
مشروع



115
مديرية

15
محافظة




4 برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف

برنامج يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في المناطق الريفية من خلال مجموعه من الإستراتيجيات والتقنيات المبتكرة، منها حفر آبار ارتوازية.

حيث بلغ عدد المستفيدين

2,537,709

نسمة
في مختلف محافظات
الجمهورية




الإستهداف

تحاول الوحدة عبر برامجها الرئيسية الوصول لأكثر شريحة من المجتمعات الأكثر إحتياجاً وتضرراً، ومازالت مستمرة بدفع عجلة التنمية بكل الإتجاهات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خلال تدخلاتها في برنامج تعزيز وخفض تكلفة مياه الريف 2,537,709 نسمة، وقد إستفاد بذلك جميع فئات وشرائح المجتمعات المستهدفة "رجال، نساء، أطفال، ذوي الإحتياجات الخاصة"، والفئات الأولى بالرعاية مثل الفئات المهمشة

حالة الإنجاز العامة للمشاريع

قيد التنفيذ	منجز
53	219
قيد الدراسة	لم يبدأ
46	56





إجمالي تكلفة المشاريع



1.202

مليار ريال
إجمالي التكلفة
المنصرفة



1.827

مليار ريال
إجمالي التكلفة
المعتمدة



1.827

1.202

م	اسم المشروع (المعدات)	عدد المديرين	عدد المشاريع	عدد الأصول	التكلفة الإجمالية التقديرية (ريال)	نوع التدخل من قبل الوحدة وتكلفتها				التكاليف			حالة المشروع			
						شراء (ريال)	صيانة (ريال)	مساهمة في شراء (ريال)	مساهمة في صيانة (ريال)	إجمالي التكلفة المعتمدة (ريال)	إجمالي التكلفة المنصرفة (ريال)	إجمالي التكلفة المتبقية (ريال)	مبجّر	قيد التنفيذ	قيد الإجراءات	نسبة الإنجاز %
1	محافظة إب	2	2	7	125,000,000	0	0	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	0	2	0	0	100%
2	محافظة ذمار	4	9	12	339,645,900	250,000,000	10,645,900	79,000,000	0	339,645,900	89,645,900	250,000,000	6	0	3	67%
3	محافظة الضالع	2	2	6	16,000,000	0	6,000,000	10,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	2	0	0	100%
4	محافظة حجة	8	9	9	127,802,492	0	7,802,492	120,000,000	0	127,802,492	102,802,492	25,000,000	8	1	0	89%
5	محافظة المحويت	1	2	24	340,000,000	310,000,000	0	0	30,000,000	340,000,000	340,000,000	0	2	0	0	100%
6	محافظة ريمة	4	5	10	178,566,000	40,666,000	0	137,900,000	0	178,566,000	178,566,000	0	4	0	1	80%
7	محافظة صعدة	9	14	16	398,985,100	60,611,500	4,063,740	315,200,000	19,109,860	398,985,100	49,185,100	349,800,000	5	0	9	36%
8	محافظة مأرب	2	1	2	3,493,100	0	3,493,100	0	0	3,493,100	3,493,100	0	1	0	0	100%
9	محافظة صنعاء	2	2	2	600,000	0	600,000	0	0	600,000	600,000	0	1	0	1	50%
10	محافظة عمران	3	2	4	225,400,000	225,400,000	0	0	0	225,400,000	225,400,000	0	2	0	0	100%
11	محافظة الجوف	1	1	5	70,748,160	70,748,160	0	0	0	70,748,160	70,748,160	0	1	0	0	100%
12	محافظة لحج	1	1	1	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1	0	0	100%
	الإجمالي الكلي للمحافظات	39	50	98	1,827,240,752	957,425,660	32,605,232	788,100,000	49,109,860	1,827,240,752	1,202,440,752	624,800,000	35	1	14	85%

3.46



مليار دولار
إجمالي التكلفة التقديرية

57

مشروع




42

مديرية

11

محافظة



برنامج تعزيز وإستدامة الطاقة

6

برنامج يهدف إلى تعزيز إستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، ويتضمن تحفيز الإستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة واستخدامها كحل بديل عن المولدات الكهربائية التي تعتمد في إنتاجها للطاقة على المحروقات، مما يعزز الإستدامة البيئية وتقليل الإنبعاثات الضارة بالبيئة، ويخدم هذا البرنامج عدة مجالات كمجال التعليم والصحة والمجال الخدمي.

حيث بلغ إجمالي قدرة الطاقة



3,488.14

كيلو واط
في مختلف محافظات الجمهورية



33

مشروع

19

مشروع

5

مشروع


الإستهداف




برنامج يهدف إلى تعزيز إستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، ويتضمن تحفيز الإستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة واستخدامها كحل بديل عن المولدات الكهربائية التي تعتمد في إنتاجها للطاقة على المحروقات، مما يعزز الإستدامة البيئية وتقليل الإنبعاثات الضارة بالبيئة، ويخدم هذا البرنامج عدة مجالات كمجال التعليم والصحة والمجال الخدمي، حيث تم تنفيذ مشاريع البرنامج في (42) مديرية ضمن (11) محافظة

حالة الإنجاز العامة للمشاريع

قيد التنفيذ	3
منجز	42
قيد الدراسة	3
لم يبدأ	9





إجمالي تكلفة المشاريع

2.66 \$

مليون دولار
إجمالي التكلفة
المنصرفة



3.46 \$

مليون دولار
إجمالي التكلفة
المعتمدة



3.46

2.66

م	المحافظة	عدد المديرية	عدد المشاريع	المجال			القدرة (وات)		حالة المشروع				التكلفة (دولار)		
				تعليم	صحة	خدمي	المنظومة (كيلو وات)	التخزين (كيلو وات . ساعة)	مبني	قيد التنفيذ	قيد الدراسة	نسبة الإنجاز %	التكلفة الإجمالية التقديرية	إجمالي التكلفة المنصرفة	إجمالي التكلفة المتبقية
1	محافظة الجوف	3	4	1	3	0	364	100	3	0	1	75%	322,992.64	235,930.00	87,062.64
2	محافظة صعدة	8	12	0	11	1	910	0	11	0	1	91%	657,500.08	634,454.51	23,045.56
3	محافظة تعز	6	8	1	7	0	255	55	7	0	1	88%	289,255.72	245,082.93	44,172.80
4	محافظة ريمة	3	3	0	3	0	130	0	3	0	0	100%	127,690.25	127,690.25	0.00
5	محافظة إب	4	7	4	1	2	713	0	5	1	0	84%	566,897.90	528,097.27	38,800.63
6	محافظة عمران	3	3	2	1	0	154	0	2	0	1	100%	181,179.64	142,426.00	38,753.64
7	محافظة صنعاء	2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	100%	56,603.77	56,603.77	0.00
8	محافظة البيضاء	2	3	2	1	0	55	130	0	2	1	0%	92,919.19	0.00	92,919.19
9	أمانة العاصمة	5	7	3	3	1	660	960	4	2	1	88%	801,687.50	480,643.00	321,044.50
10	محافظة الضالع	2	2	1	1	0	70	240	0	0	2	0%	159,847.28	0.00	159,847.28
11	محافظة المحويت	4	6	4	2	0	178	0	6	0	0	100%	212,255.48	212,255.48	0.00
الإجمالي الكلي للمحافظات		42	57	19	33	5	3,488	1,485	42	3	9	75%	3,468,829.43	2,663,183.21	805,646.23

2.3

مليار ريال
إجمالي التكلفة التقديرية

3

مشاريع



3

مديريات

3


محافظات



7 برنامج التمكين الاقتصادي


هو برنامج تمكيني اقتصادي يعمل ضمن إدارة التطوير والتأهيل وتقييم الأداء بحسب مهامها واختصاصاتها المحددة في لائحة عملها، ويهدف الى تمكين ومساعدة المجتمعات / الأسر المتضررة والأكثر فقراً وحرماناً في المناطق الريفية والناثية والمستفيدة من البرنامج بحسب المعايير المحددة بغرض حصول تلك الأسر على مصادر مدرة للدخل وفرص عمل مناسبة تساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية والاقتصادية والوصول بالأسرة الى إعتمادها بنفسها نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي.

المحافظات المستهدفة



لا يوجد

إجمالي المستفيدين حسب المحافظات



الاستهداف


يعتبر عدد السكان المستفيدين من تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي من أهم المؤشرات والمحددات التي يتم التركيز عليها عند إستهداف أي مشروع وقد أولت الوحدة الكثير من الإهتمام بعدد المستفيدين من مشاريع البرنامج حيث بلغ عدد المستفيدين (26,411) نسمة لعدد (3,773) أسرة من مشاريع البرنامج.

عدد الأسر المستفيدة
3,773 أسرة



عدد المستفيدين
26,411 نسمة

حالة الإنجاز العامة للمشاريع

قيد التنفيذ 1
لم يبدأ 2



إجمالي تكلفة المشاريع



60
مليون ريال
إجمالي التكلفة التنفيذية



2.2
مليار ريال
إجمالي التكلفة المتبقية



م	البرنامج	المشروع	المحافظة	المديرية	العزل المستهدفة	نوع التدخل	حالة المشروع			المستفيدين		التكلفة (ريال)				
							منجز	قيد التنفيذ	لم يبدأ	قيد الدراسة	اجمالي المستفيدين	الاسر المستفيدة	التقديرية	المنصرفة	المتبقي	
1	برنامج التمكين الاقتصادي حيوانية	الاكتفاء الذاتي بالريف في دعم الاسر الفقيرة والمستضعفة بأصول إنتاجية	اب	القفر	عزل 10 بالقفر الأسفل	توزيع ثرو حيوانية (أبقار - أغنام - ماعز - نحل)		✓		980	140	863,775,000	0	863,775,000		
2			تعز	مقبنة	عزلة 24 محررة			✓		14,987	2,141	1,316,360,000	0	1,316,360,000		
3			صعدة	حيدان	ولد نوار			✓		10,444	1,492	120,000,000	60,000,000	60,000,000		
			الإجمالي		3	3	35	0	1	2	0	26,411	3,773	2,300,135,000	60,000,000	2,240,135,000



المجال الخدمي



التعليم



الصحة



المياه




الطرق



الزراعة

تنمية شاملة في مختلف القطاعات (تكاملية البرامج)

- قطاع التعليم
- قطاع المياه
- قطاع الصحة
- القطاع الخدمي
- قطاع الصرف وتعبيد الطرق
- قطاع الزراعة والري وحصاد مياه الامطار





النجاح! قصص مُلهمة

عديدة جداً هي قصص النجاح، نذكر هنا أحدها: رصف طريق عزلة الشعبية - مغرب عنس - م/ ذمار ...

ظلّ المجتمع في عزلة الشعبية يعاني الصعاب ويتحمل عناء ومشقة الوصول إلى منازلهم وتحمل تكاليف باهضة في إيجار المواصلات وتوصيل الاحتياجات من المواد الغذائية الأساسية والسلع الأخرى، وفي هذه المرحلة بدأ شباب العزلة بالتفكير في عمل حلول لهذه المشكلة وهي العمل على رصف الأماكن الأكثر وعورة من الطريق وهي عبارة عن مقطعين من المسافة الطولية وجدارات سائدة وحماية لأماكن الخطورة فيها

بدأ الشباب بالتواصل بالجهات الرسمية وأهل الخير والمنظمات لفترة من الزمن الطويل دون فائدة أو مؤشرات للخير تذكر، إلى أن جاء البشير إليهم بقميص يوسف أخذاً بسواعدهم وجهودهم للعمل معاً لتخفيف المعاناة وتحقيق التنمية المرجوة في المنطقة وتم قبول اعتماد مبادراتهم من قبل برنامج دعم المبادرات المجتمعية التابع لوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة وكان يوماً عظيماً لدى أهالي العزلة وعم الفرح جميع المنتسبين إلى هذه العزلة التاريخية والمحرومة من الخدمات الأساسية لاسيما الطريق

بدأ الشباب بإعداد العدة وتجهيز المتطلبات لتنفيذ هذا المشروع الهام وتحملوا تكاليف باهضة وتحملوا كل أساليب الهدم من أصحاب المصالح الضيقة إلا أن تحقيق الهدف كان هو معيار النجاح فالشباب قد قطعوا عهداً أن يكونوا من رواد التنمية لعزلتهم ومجتمعهم الذين يتفاخرون بالانتماء إليه ويفضلون العيش فيه والحد من الهجرة إلى المدن والسعي دوماً إلى تخفيف معاناة أهاليهم وقد كانوا يعملون ليل نهار دون ملل أو كلل ودون تردد.

هكذا هي طموحات الشباب الواعي والخدم لمجتمعه والذي لا تقهر أمامه الصعوبات وأمام أي تثبيط أو تخريب، فالشباب طموحاتهم وأهدافهم هي النجاح مهما كان وبدون ماديات وبدون تراجع

فتحية لشباب العزلة المتحمسين لخدمة مجتمعهم والطموحين لتحقيق مصالح المواطنين العامة والذين بجهودهم وبمساهمة وحدة التدخلات التنموية من المواد العينية والمادية حققوا إنجازاً تنموياً ظل معاناته عقوداً كبيرة من الزمن دون جدوى من أنظمة الحكم السابقة لمعالجة تلك المعاناة من الخدمة وخلال مرحلة قصيرة لمع النور في إصلاح الطريق وصار الحلم لدى الأهالي حقيقة..



الآفاق المستقبلية والنظرة الإستراتيجية للوحدة:

تحرص الوحدة في كل خطواتها على مواكبة الأحداث ومتغيراتها وتعمل على تطوير إستراتيجيات الإستجابات المناسبة لها، والتي من شأنها ساعدت في تعزيز وتطوير أعمالها وخبرتها المتراكمة.

فبذلك تتطلع الوحدة من واقع رؤيتها على إستشراق المستقبل والتوجه الكبير لمواكبته وبما يتسم ويسهم في تحقيق أهدافها وتطوير قدراتها، حيث تسعى إلى تطوير مصادر تمويل مستدامة ومتنوعة وبنسبة أعلى مما هي عليه لأن بذلك سيسهم في تطوير أداء الوحدة وذلك بالتوسع في تنفيذ أعمال ومشاريع جديدة وفي مناطق جديدة وكما سيسهم أيضاً زيادة الدعم إلى تخفيف المعاناة والأعباء المتزايدة على المواطنين في المناطق النائية بتوفير الخدمات التنموية المساهمة في خفض حجم الجهد والوقت لضمان إستمرارية المشاريع وتوسيع نطاقها، وسيزداد معدل النمو الاقتصادي من خلال دعم المشاريع والاستثمارات في القطاعات المختلفة، التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو التجاري، وسيطور العمل المؤسسي للوحدة وفقاً لأفضل الممارسات ونقل وتبادل الخبرات. وسيكون لهذه النتائج تأثيرات كبيرة وإيجابية على الوحدة ودور الحكومة أيضاً كتقليص الفجوة التي كانت مع المجتمع كبيرة وتعزيز ثقة المجتمع بالدولة، وكذلك الانتهاج بالتوسع لمشاريع ذات طابع إنتاجي واستثماري، وتعزيز دور اللامركزية وإبراز دور المجتمع واستنهاض عمل الجمعيات والأطر الاجتماعية وكل هذا يعمل على تحقيق أهداف واستراتيجية الرؤية الوطنية العامة. وكذلك تعمل على تبني التقنيات الحديثة وتشجيع الابتكارات لتحسين كفاءه العمليات وتحليل البيانات وإتخاذ القرارات، وتتطلع إلى بناء شراكات قوية وفاعله مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع المدني لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، وهي أيضاً تسعى لمواكبه تطوير قدرات العنصر البشري وإستثمار رأس المال الاجتماعي من خلال التركيز على تدريب الكوادر البشرية العاملة وتطوير مهاراتهم لضمان جاهزية الفرق للإستجابة السريعة والفعالة.

وهي تعمل ومازالت على دمج مبادئ التنمية المستدامة في جميع المشاريع لضمان الأثر الإيجابي طويل الأمد على المجتمعات، وتمتلك ومازالت تواكب آليات التقييم والمساءلة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وشفافية وتحسين الأداء بناءاً على التغذية الراجعة.

شركاء التنمية



المجتمع (الشريك الرئيسي للتنمية)



السلطات المحلية



الزراعة والغابات



مؤسسة بنين التنمية



قطاع إستصلاح الأراضي
والموارد المائية



وزارة النقل والأشغال
العامة



وزارة الإعلام




وزارة التربية والتعليم
والبحث العلمي



وزارة الصحة والبيئة

الشهيد القائد



- الاقتصاد سبب في عزة شعوب وإذلال أخرى، ولذلك سعى اليهود وأعداء الأمة الإسلامية لإبعاد الشعوب العربية والإسلامية عن الاقتصاد والتنمية والاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، لتكون أمة مستهلكة لا منتجة، وذلك ما أدى إلى عزوف الأمة عن دينها وقضاياها المحورية والأساسية لتلهث وراء لقمة العيش والحصول عليها، بدلاً عن الاهتمام بواقعها وما آلت إليه من سقوط وانحلال في القيم والمبادئ وخذلان لقضاياها المحورية والأساسية.
- الاقتصاد أساس تنمية الشعوب واستقرارها واستقلالها، وعنصراً مهماً في تحقيق سيادة الدول.
- كمال الإيمان في مجال مواجهة أعداء الله مرتبط به تماماً الاهتمام بالجانب الاقتصادي ارتباطاً كبيراً، ستكون الأمة التي تريد أن تنطلق في مواجهة أعدائها وأن تقف مواقف مشرفة في مواجهة أعدائها.
- إذا لم يهتم المؤمنون بالزراعة فأنهم يساعدون أعدائهم في القضاء على أنفسهم.

الشهيد القائد/

السيد حسين بدر الدين الحوثي

”رضوان الله عليه“

الرئيس الشهيد

وفي ختام العام الثالث للعدوان وبداية العام الرابع للصمود نعلن عن إطلاق مشروع بناء الدولة، وإرساء مبدأ العمل المؤسسي، بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مشروع تسنده الجبهات ويسند الجبهات عنوانه وشعاره "يد تحمي ويد تبني" ونحن ننطلق في هذا المشروع نعرف أن الطريق طويل ومحفوف بالتحديات، وخاصة في ظل العدوان والحصار، ولكن كما كنا بقدر التحدي في جبهات القتال وصمدنا وحططنا أحلام الغزاة والمحتلين فسنكون بإذن الله بمستوى التحدي على طريق بناء الدولة.



الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

— "رضوان الله عليه"



الجمهورية العربية الفلسطينية
وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفيّة
وحدة التدخلات المركزية
التنموية الطارئة
C E D I U



الجمهورية العربية الفلسطينية
وزارة المالية
وحدة التدخلات المركزية
التنموية الطارئة
C E D I U

- صادر من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية
المحلية والريفية

ديسمبر 2024م

- إدارة العلاقات العامة للإعلام.



الجمهورية اليمنية

وزارة المالية | وزارة الإدارة والتخطيط والتنمية المحلية والريفية

وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة
Central Emergency Developmental Interventions Unit

C E D I U

781010777

@cediuye

@cediu_ye

info@cediu.gov.ye



جميع الحقوق محفوظة © وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة

أمانة العاصمة - صنعاء، الجمهورية اليمنية | هاتف: +967 781010777

فاكس: +967 (1) 470960